



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
ที่ นภ ๗๒๒๐๑/ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น

เรื่องเดิม

ตามที่ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้แต่ละสำนัก/ กอง ได้ทำการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติราชการและส่งมอบให้คณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาจัดลำดับความเสี่ยงร่วมกัน นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะทำงานฯ ได้ร่วมกันพิจารณาประเมิน/ วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความเสียหายที่มีผลกระทบต่อภารกิจ/ แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม ตามค่าเป้าหมายที่กำหนดในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางปฏิบัติ และเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามเอกสารแนบท้ายนี้ เพื่อใช้ในการวางแผน การสั่งการ หรือกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางพิชญ์สินี แก้วไพยกุล)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของรองปลัด/ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- รศ.ศิริ มีทองม.

(นายสถิต เป้ากดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น

(นายสุรพงษ์ โคตมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการปล่อยปลาในวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระ บรมราชินีนาถปีละครั้ง	๒๐๐๐๐	๑.เพื่อส่งเสริมพระมหากษัตริย์คุณสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ฯ ๒.เพื่อปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของ อปท. ได้มี ส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์ปลากลับคืนสู่ ธรรมชาติ	ร้อยละของจำนวนบุคลากร ใน อปท.โนนขมิ้น ที่เข้าร่วม กิจกรรม	คณะผู้บริหาร /ส.อบต./ พนักงานส่วนตำบล / พนักงานจ้าง ของ อบต.โนน ขมิ้น
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ซีรียส์ตลอดโครงการในชุมชน ตำบลโนนขมิ้น	๒๐๐๐๐	๑.เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในชุมชนตำบลโนนขมิ้น ทำเกษตรอินทรีย์ ๒.เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เกษตรกรในชุมชน ตระหนักถึงอันตรายจากการใช้สารเคมีใน การเกษตร ๓.เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการลงทุนของ เกษตรกร	ร้อยละของเกษตรกรในตำบล โนนขมิ้น ที่เข้าร่วมการอบรม	เกษตรกรในตำบลโนนขมิ้น ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการใช้สารเคมีของชุมชนตำบลโนนขมิ้น	๒๐๐๐๐	๑.เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒.เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน รวมถึงผู้นำ ท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ๓.เพื่อให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับผลกระทบที่ เกิดจากการใช้สารเคมีในด้านเกษตรในชุมชน ๔.เพื่อให้ประชาชนในชุมชนรู้จักแนวทางการ อนุรักษ์ทรัพยากรและการพัฒนาที่ยั่งยืน	ร้อยละของประชาชนใน ตำบลโนนขมิ้นที่เข้ารับการ อบรม	ประชาชนในตำบลโนนขมิ้น ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐	๑๐๐๐๐	๑.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนท รมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร เกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาครบรอบ ๗๒ พรรษา ๒.เพื่อร่วมกันฟื้นฟูป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ และ ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากการปลูกป่า ๓.เพื่อสร้างความชุ่มชื้น เพิ่มออกซิเจนในอากาศ และลดภาวะโลกร้อน	ร้อยละของจำนวนบุคลากร ใน อปท.โนนขมิ้น ที่เข้าร่วม กิจกรรม	คณะผู้บริหาร /ส.อบต./ พนักงานส่วนตำบล / พนักงานจ้าง ของ อบต.โนน ขมิ้น

แบบ บส. ๑

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและ ประโยชน์ที่ซ่อนเร้นให้กับผู้บริหาร พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนตำบลในชนบท	๓๐๐๐๐	๑.เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของ อบต. โนนชนบท ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยา ของข้าราชการฯ ๒.เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการอบรม มีการบวน ทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่ มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนากระบวนการ	ร้อยละของจำนวนบุคลากร ใน อบต.โนนชนบท ที่เข้าร่วม กิจกรรม	คณะผู้บริหาร /ส.อบต./ พนักงานส่วนตำบล / พนักงานจ้าง ของ อบต.โนน ชนบท
๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของคณะ ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/ พนักงานส่วน ตำบล/ พนักงานครู/ พนักงานจ้าง และ เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนตำบลโนน ชนบท	๒๐๐๐๐๐	๑.เพื่อเสริมสร้างบุคลากรของ อบต.โนนชนบท ให้ มีทัศนคติ วัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติที่ มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนากระบวนการในการ ให้บริการประชาชนโดยยึดหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงเป็นแนวทางสเพื่อประโยชน์สุขของ ประชาชน ๒.เพื่อสร้างเครือข่ายประสานความสัมพันธ์กับ องค์กรอื่น เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ แนวคิดและ วิธีการปฏิบัติงาน ๓.เพื่อให้เกิดความสามัคคีในองค์กร	ร้อยละของจำนวนบุคลากร ใน อบต.โนนชนบท ที่เข้าร่วม กิจกรรม	คณะผู้บริหาร /ส.อบต./ พนักงานส่วนตำบล / พนักงานจ้าง ของ อบต.โนน ชนบท
๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน	โครงการซ่อมแซมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	๓๐๐๐๐	๑.เพื่อให้ผู้อยู่อบรมมีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยใน สถานที่ปฏิบัติงาน รวมถึงการอพยพหนีไฟ ๒.เพื่อให้ผู้อยู่อบรมมีทักษะด้านการวางแผนการ ดับเพลิง วิธีการดับเพลิง การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง สามารถระงับเหตุอัคคีภัยได้เบื้องต้น รวมทั้งการ อพยพหนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้	ร้อยละของจำนวน อปพร. / พนักงานส่วนตำบล / และ ประชาชน ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน ที่ เข้าร่วมโครงการ	อปพร. / พนักงานส่วนตำบล / และประชาชน ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน
๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน	โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาและไฟฟ้า หมดครัว	๓๐๐๐๐	๑.เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันไฟฟ้าแก่ ประชาชน ๒.เพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน ประชาชนมีสุขภาพที่ดี สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ สวยงาม ๓.เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากเหตุ อัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น	ร้อยละของ อปพร./ ประชาชนในตำบลโนนชนบท ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน/ พนักงาน ส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.โนนชนบท เข้าร่วม โครงการ	อปพร./ ประชาชนในตำบล โนนชนบททั้ง ๑๐ หมู่บ้าน/ พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง อบต.โนนชน บท

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน	โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย	๓๐๐๐๐	๑.เพื่อรณรงค์ให้ผู้ขับขี่จักรยานยนต์ในพื้นที่ สวมหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐาน ๒.เพื่อป้องกันการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ๓.เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นตระหนัก เห็น ความสำคัญและปฏิบัติตามกฎหมาย จราจร	ร้อยละของประชาชนใน ตำบลโนนขมิ้น ทั้ง ๑๐ หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ	ประชาชนในตำบลโนนขมิ้น ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน
๑๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๙๐๐๐๐	๑.กระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของ ตนรู้จักหน้าที่เป็น คนดี มีคุณธรรม ๒.เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มี ความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และสติปัญญา อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสการ แสดงออกถึงความสามารถในด้านต่าง ๆ ตามวัย ที่เหมาะสม	ร้อยละของเยาวชนในเขต อบต.โนนขมิ้น	เยาวชนในเขต อบต.โนนขมิ้น
๑๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	๙๓๒๗๑๕	๑.เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เช่นค่าอาหารกลางวันสำหรับ นักเรียน ศพด. ในสังกัด อบต.โนนขมิ้น	ร้อยละของนักเรียนของ ศพด. สังกัด อบต.โนนขมิ้น	นักเรียนของ ศพด. สังกัด อบต.โนนขมิ้น
๑๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา	๓๕๖๐๘๐	๑.เพื่อจัดการให้สถานศึกษาได้รับงบประมาณที่ เพียงพอต่อการให้บริการด้านการศึกษา แก่ นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไม่ เสียค่าใช้จ่าย ๒.เพื่อให้คุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน ทัดเทียมกัน โดยไม่ต้องมีข้อจำกัดด้าน งบประมาณ ที่ต้องระดมทรัพยากรภายนอกเข้า มาสนับสนุน	ร้อยละของนักเรียนของ ศพด. สังกัด อบต.โนนขมิ้น	นักเรียนของ ศพด. สังกัด อบต.โนนขมิ้น
๑๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน	โครงการสร้างความเข้มแข็งของผู้ปกครอง	๑๐๐๐๐	๑.เพื่อสร้างความรักความเข้าใจความพึงพอใจ ระหว่างสมาชิกในครอบครัว ๒.เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึง ความสำคัญของสถาบันครอบครัว ๓.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อจะได้ไม่สร้างปัญหาให้กับตนเอง ครอบครัว สังคม และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข ปัญหา	ร้อยละของผู้ปกครองของ นักเรียนของ ศพด. สังกัด อบต.โนนขมิ้น	ผู้ปกครองของนักเรียนของ ศพด. สังกัด อบต.โนนขมิ้น

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน	โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง	๖๐๐๐๐	๑.เพื่อป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัย ให้กับ ศพด. ในสังกัด อบต.โนนขมิ้น ๒.เพื่อรักษาความปลอดภัยในสวัสดิ์ และ ทรัพย์สินให้แก่เด็กนักเรียนของ ศพด. และ โดยใช้ ทรัพย์สินให้เด็กนักเรียนของ ศพด. และ โดยใช้ ระบบ โทรทัศน์วงจรปิดในการเฝ้าระวังการ กระทำความผิด ตรวจสอบการกระทำผิด และบันทึกภาพไว้ เป็นหลักฐานในการ ดำเนินคดี	ร้อยละของบุคลากรและ นักเรียนของ ศพด. สังกัด อบต. โนนขมิ้น	บุคลากรและนักเรียนของ ศพด. สังกัด อบต. โนนขมิ้น
๑๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน	โครงการสนับสนุนจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ เดินทางไกล โรงเรียนบ้านนาเลิง	๑๐๐๐๐	๑.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเสริมการเรียนรู้เข้าค่าย และเดินทางไกลของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด	ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม กิจกรรม	นักเรียนโรงเรียนบ้านนาเลิง
๑๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน	โครงการสนับสนุนจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ เดินทางไกล โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น	๑๐๐๐๐	๑.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเสริมการเรียนรู้เข้าค่าย และเดินทางไกลของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด	ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม กิจกรรม	นักเรียนโรงเรียนบ้านโนน ขมิ้น
๑๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน	โครงการสนับสนุนจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ เดินทางไกล โรงเรียนบ้านโนนคูณ	๑๐๐๐๐	๑.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเสริมการเรียนรู้เข้าค่าย และเดินทางไกลของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด	ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม กิจกรรม	นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนคูณ
๑๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน	โครงการสนับสนุนจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ เดินทางไกล โรงเรียนบ้านห้วยไธ	๑๐๐๐๐	๑.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเสริมการเรียนรู้เข้าค่าย และเดินทางไกลของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด	ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม กิจกรรม	นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วย ไธ
๑๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน	โครงการสนับสนุนจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ เดินทางไกล โรงเรียนบ้านห้วยไร่	๑๐๐๐๐	๑.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเสริมการเรียนรู้เข้าค่าย และเดินทางไกลของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด	ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วม กิจกรรม	นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไร่
๒๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านนาเลิง	๑๐๕๓๒๐๐	๑.เพื่อให้ให้นักเรียนที่ขาดแคลนได้มีอาหาร กลางวันรับประทานอย่างทั่วถึง ๒. เพื่อให้ให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับ ประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลัก โภชนาการ ๓.เพื่อเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียนให้มี พัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญา	ร้อยละของนักเรียนที่เข้า โครงการ	นักเรียนโรงเรียนบ้านนาเลิง

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านโนนขมิ้น	๔๐๕๐๐๐	๑.เพื่อให้ให้นักเรียนที่ขาดแคลนได้มีอาหาร กลางวันรับประทานอย่างทั่วถึง ๒. เพื่อให้ให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับ ประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลัก โภชนาการ ๓.เพื่อเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียนให้มี พัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญา	ร้อยละของนักเรียนที่เข้า โครงการ	นักเรียนโรงเรียนบ้านโนน ขมิ้น
๒๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านโนนดุน	๒๘๘๐๐๐	๑.เพื่อให้ให้นักเรียนที่ขาดแคลนได้มีอาหาร กลางวันรับประทานอย่างทั่วถึง ๒. เพื่อให้ให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับ ประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลัก โภชนาการ ๓.เพื่อเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียนให้มี พัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญา	ร้อยละของนักเรียนที่เข้า โครงการ	นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนดุน
๒๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านห้วยโจด	๖๘๖๔๐๐	๑.เพื่อให้ให้นักเรียนที่ขาดแคลนได้มีอาหาร กลางวันรับประทานอย่างทั่วถึง ๒. เพื่อให้ให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับ ประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลัก โภชนาการ ๓.เพื่อเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียนให้มี พัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญา	ร้อยละของนักเรียนที่เข้า โครงการ	นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วย โจด
๒๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านห้วยไร่	๔๐๕๐๐๐	๑.เพื่อให้ให้นักเรียนที่ขาดแคลนได้มีอาหาร กลางวันรับประทานอย่างทั่วถึง ๒. เพื่อให้ให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับ ประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลัก โภชนาการ ๓.เพื่อเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียนให้มี พัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญา	ร้อยละของนักเรียนที่เข้า โครงการ	นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไร่

แบบ บส. ๑

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน	โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์การศึกษาออกโรงเรียนตำบล โนนขมิ้น	๒๐๐๐๐	๑.เพื่ออุดหนุนศูนย์การศึกษาออกโรงเรียน ต. โนนขมิ้น เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอนของ ศูนย์ ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนและ ประชาชนตำบลโนนขมิ้น	ร้อยละของประชาชนใน ตำบลโนนขมิ้น	ประชาชนในตำบลโนนขมิ้น
๒๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ เยาวชนเพื่อป้องกันโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ของเยาวชนตำบลโนนขมิ้น	๓๐๐๐๐	๑.เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงาน เพื่อ การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ ให้กับเยาวชนตำบลโนนขมิ้น ๒.เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และ ทักษะในการป้องกันตนเอง และมีพฤติกรรมที่ ปลอดภัยจากโรคติดต่อฯ ๓.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน และ นักเรียนในการจัดกิจกรรมการดำเนินงานด้าน การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรค เอดส์	ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ	นักเรียน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ โรงเรียนบ้านนาเลิง
๒๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกภายใน ชุมชนตำบลโนนขมิ้น	๒๐๐๐๐	๑.เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั้ง ๑๐ หมู่ มีความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาและ ป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกรื้อและเหมาะสม	ร้อยละของผู้นำชุมชน และ อสม. ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน เข้า ร่วมโครงการ	ผู้นำชุมชน และ อสม. ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน
๒๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้า อยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเดชาฯ ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนิกุล ในเขตตำบลโนนขมิ้น	๓๐๐๐๐	๑.เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้ง ในคนและสัตว์ ๒.เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับอาสาสมัครปศุสัตว์ หมู่บ้านให้มีความรู้ความเข้าใจในการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน ๓.เพื่อให้อาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน/ อสม. / ประชาชนในเขตตำบลโนนขมิ้นได้ตระหนัก ในการมีส่วนร่วม และเห็นความสำคัญในการ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ร้อยละของอาสาสมัครปศุ สัตว์ / อสม. และประชาชน ทั้ง ๑๐ หมู่บ้านเข้าร่วม โครงการ	อาสาสมัครปศุสัตว์ / อสม. และ ประชาชน ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน
๒๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๙	๓๐๐๐๐๐	๑.เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสำหรับครัวเรือนที่ไม่มี ไฟฟ้าใช้ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย	ประชาชนในเขตตำบลโนน ขมิ้นได้รับความสะดวกและ ปลอดภัย	พื้นที่ ม. ๙

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ ๕ ภ.ภ.ก อ.ปท. ที่สำคัญ	๓๐๐๐๐	๑.เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสำหรับครัวเรือนที่ไม่มี ไฟฟ้าใช้ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย	ประชาชนในเขตตำบลโนน ขมิ้นได้รับความสะดวกและ ปลอดภัย	พื้นที่ ม. ๕
๓๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน	โครงการบริหารจัดการขยะที่ต้นทางของ ตำบลโนนขมิ้น	๓๐๐๐๐	๑.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ ชุมชนในการบริหารจัดการขยะ โดยใช้หลักการ ๓Rs ๒.เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก และการจัดทำถังขยะเปียกในชุมชน ๓.เพื่อลดปัญหาการเกิดก๊าซเรือนกระจก	ร้อยละของ อสม. ออกล. ประชาชน หมู่ที่ ๗, ๒, ๖ และ ๕ ตำบลโนนขมิ้น	อสม. ออกล. ประชาชน หมู่ที่ ๗, ๒, ๖ และ ๕ ตำบลโนน ขมิ้น
๓๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน	โครงการปลูกจิตสำนึกพลเมืองรวมใจลด ภาวะโลกร้อน	๒๐๐๐๐	๑.เพื่อลดการใช้พลังงาน ๒.เพื่อลดผลกระทบที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมใน ระยะยาว และตอบสนองการลดภาวะโลกร้อน ๓.เพื่อปลูกจิตสำนึกพลเมืองที่ดีในการแก้ไข ปัญหาภาวะโลกร้อน	ร้อยละของนักเรียน ประชาชนทั่วไป ในเขตตำบล โนนขมิ้น	นักเรียน และประชาชน ใน ตำบลโนนขมิ้น
๓๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	๑๐๐๐๐๐	๑.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ๒.เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้ง ร่างกายและจิตใจ ๓.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพและถ่ายทอด ภูมิปัญญาให้แก่สังคม สามารถดำรงชีวิตสร้าง ความสัมพันธะระหว่างผู้สูงอายุกับทุกวัยได้อยู่ ร่วมกันในสังคมได้	ร้อยละของผู้สูงอายุ (บุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์) ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการ	ผู้สูงอายุ (บุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์) ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการ
๓๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม ของภาคประชาชนสร้างจิตสำนึก พลเมืองท้องถิ่นและป้องกันการทุจริต	๒๐๐๐๐	๑.เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีหมู่บ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและ ประชาชนมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย ทางกลการทุจริตคอร์รัปชั่น เกิดความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ ในครอบครัวและชุมชน ๒.เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีหมู่บ้านและประชาชนมี ความเข้มแข็ง และพึ่งพาอาศัยกันได้อย่างวิถี ประชาธิปไตย ๓.เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีหมู่บ้านและประชาชนใน ชุมชนมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการทำงาน ของพนักงานภาครัฐให้มีความโปร่งใสสามารถ ตรวจสอบได้	ร้อยละของผู้มีหมู่บ้าน/ ประชาชนในเขตตำบลโนน ขมิ้น ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน และ สมาชิกสภา อบต.	ผู้นำหมู่บ้าน/ประชาชนใน เขตตำบลโนนขมิ้น ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน และสมาชิกสภา อบต.

แบบ บส. ๑

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน	ก่อสร้างสถาน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	๓๐๐๐๐๐	เพื่อบำรุงรักษาถนนให้มีการเดินทางได้สะดวก	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือน ที่ได้รับความสะดวกในการ เดินทางและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	พัฒนาถนนในเขตตำบลโนน ขมิ้น หมู่ที่ ๗
๓๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔	๓๐๐๐๐๐	เพื่อบำรุงรักษาถนนให้มีการเดินทางได้สะดวก	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือน ที่ได้รับความสะดวกในการ เดินทางและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	พัฒนาถนนในเขตตำบลโนน ขมิ้น หมู่ที่ ๔
๓๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘	๑๐๐๐๐๐	เพื่อบำรุงรักษาถนนให้มีการเดินทางได้สะดวก	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือน ที่ได้รับความสะดวกในการ เดินทางและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	พัฒนาถนนในเขตตำบลโนน ขมิ้น หมู่ที่ ๘
๓๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงรูปตัววี หมู่ที่ ๒	๓๐๐๐๐๐	เพื่อบำรุงรักษาถนนให้มีการเดินทางได้สะดวก	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือน ที่ได้รับความสะดวกในการ เดินทางและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	พัฒนาถนนในเขตตำบลโนน ขมิ้น หมู่ที่ ๒
๓๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน	ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. จุดที่ ๒ หมู่ที่ ๖	๑๗๘๐๐๐	เพื่อบำรุงรักษาถนนให้มีการเดินทางได้สะดวก	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือน ที่ได้รับความสะดวกในการ เดินทางและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	พัฒนาถนนในเขตตำบลโนน ขมิ้น หมู่ที่ ๖
๔๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน	ก่อสร้างไหล่ทางถนน คสล. จุดที่ ๑ หมู่ที่ ๖	๑๖๒๐๐๐	เพื่อบำรุงรักษาถนนให้มีการเดินทางได้สะดวก	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือน ที่ได้รับความสะดวกในการ เดินทางและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	พัฒนาถนนในเขตตำบลโนน ขมิ้น หมู่ที่ ๑
๔๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน	ก่อสร้างไหล่ทางถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	๓๐๐๐๐๐	เพื่อบำรุงรักษาถนนให้มีการเดินทางได้สะดวก	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือน ที่ได้รับความสะดวกในการ เดินทางและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	พัฒนาถนนในเขตตำบลโนน ขมิ้น หมู่ที่ ๓

แบบ บส. ๑

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน	ปรับปรุงถนน คลส. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	๓๐๐๐๐๐	เพื่อปรับปรุงรักษาถนนให้มีการเดินทางได้สะดวก	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือน ที่ได้รับความสะดวกในการ เดินทางและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	พัฒนาถนนในเขตตำบลโนน ขมิ้น หมู่ที่ ๑
๔๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นแอสฟัลติก หมู่ที่ ๑๐	๓๐๐๐๐๐	เพื่อปรับปรุงรักษาถนนให้มีการเดินทางได้สะดวก	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือน ที่ได้รับความสะดวกในการ เดินทางและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	พัฒนาถนนในเขตตำบลโนน ขมิ้น หมู่ที่ ๑๐
๔๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง จุดที่ ๒ หมู่ที่ ๘	๑๐๐๐๐๐	เพื่อปรับปรุงรักษาถนนให้มีการเดินทางได้สะดวก	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือน ที่ได้รับความสะดวกในการ เดินทางและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	พัฒนาถนนในเขตตำบลโนน ขมิ้น หมู่ที่ ๘
๔๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘	๑๐๐๐๐๐	เพื่อปรับปรุงรักษาถนนให้มีการเดินทางได้สะดวก	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือน ที่ได้รับความสะดวกในการ เดินทางและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร	พัฒนาถนนในเขตตำบลโนน ขมิ้น หมู่ที่ ๘
๔๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน	ปรับปรุงอาคารเรียน ศพด. วัดศรีพัฒนาราม	๓๐๐๐๐	เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนให้มีสภาพที่ดี และ พร้อมใช้งานได้สะดวกและปลอดภัย	ร้อยละหรือจำนวนของ นักเรียนที่ได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการเรียน	ศพด. วัดศรีพัฒนาราม
๔๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน	โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสี่พัน	๕๐๐๐๐	๑. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต. คุยบ้านโอง ๒. เพื่อให้เด็ก ๆ และครูผู้ดูแลเด็ก รวมถึง ผู้ปกครอง ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน การร่วมกัน ความ สนุกสนานเพลิดเพลิน มีความสามัคคี มี น้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ๓. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ๆ รักการออกกำลังกาย และเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ๔. เพื่อสร้างพื้นฐานการมีวินัย มีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น ซึ่ง เป็นรากฐานที่ดีของสังคม ให้กับเด็ก ๆ	ร้อยละของนักเรียน ศพด. สังกัด อบต. โนนขมิ้น	นักเรียน ศพด. สังกัด อบต. โนนขมิ้น

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน	ออกให้บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สง ประจำปี ๒๕๖๓	๒๐๐๐๐	๑. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการชำระ ภาษีให้กับประชาชนในพื้นที่ ๒. เพื่อเป็นการลดจำนวนลูกหนี้ภาษีค้างชำระ ๓. เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สะดวกและ รวดเร็วยิ่งขึ้น ๔. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ รายได้ของ อบต.โนนชนินทร์ โดยสามารถจัดเก็บ ภาษีได้ครบถูกต้องและเป็นธรรม	ประชาชนในตำบลโนนชนินทร์ ได้รับความสะดวกในการ ชำระภาษี ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนในตำบลโนนชนินทร์ ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน
๔๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	๓๕๐๐๐	๑. เพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณ ให้ยังคงอยู่กับคนไทยตลอดไป ๒. เพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน ตำบลบึงเรียงได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมทำนุ บำรุงพระพุทธศาสนา ๓. เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีของคนใน ชุมชนและประชาชนจะได้ร่วมกันทำบุญ ๔. เพื่อปลูกฝังค่านิยมอันดีงามให้กับเด็กเยาวชน และประชาชน ในการอนุรักษ์ประเพณีหล่อ เทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา	ร้อยละของจำนวนบุคลากร ใน อบต.โนนชนินทร์และ ประชาชนในตำบลโนนชนินทร์ เข้าร่วมกิจกรรม	คณะผู้บริหาร /ส.อบต./ พนักงานส่วนตำบล / พนักงานจ้าง ของ อบต.โนน ชนินทร์ ประชาชนในตำบลโนน ชนินทร์
๕๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ และประเพณี สงกรานต์	๘๐๐๐๐	๑. เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี อันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป ๒. เพื่อส่งเสริมการแสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ ๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน และประชาชน เห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ และ ชนบธรรมเนียมนิยมประเพณีไทย ๔. เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล สุขภาพผู้สูงอายุและการตรวจสุขภาพ ๕. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความรักความ สามัคคีในชุมชนและมีการแสดงออกในสิ่งที่ดี	ร้อยละของจำนวนบุคลากร ใน อบต.โนนชนินทร์และ ประชาชน เยาวชน ผู้สูงอายุ ในตำบลโนนชนินทร์ที่เข้าร่วม กิจกรรม	คณะผู้บริหาร /ส.อบต./ พนักงานส่วนตำบล / พนักงานจ้าง ของ อบต.โนน ชนินทร์ ประชาชนในตำบลโนน ชนินทร์

แบบ บส. ๑

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๕๑	ด้านการเงินและบัญชี	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการจัดทำ รายงานการเงิน	๐	เพื่อการดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายเงินและ จัดทำรายงานการเงินให้บรรลุวัตถุประสงค์	ร้อยละการดำเนินการ เบิกจ่ายตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำรายงาน การเงิน เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายกำหนด	กองคลัง การดำเนินงานด้านการเบิก จ่ายเงิน และการจัดทำ รายงานการเงินถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ กฎหมายกำหนด
๕๒	ด้านการพัสดุ	การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุ	๐	เพื่อการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงาน พัสดุได้ถูกต้องครบถ้วน	ร้อยละการดำเนินงาน โครงการตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	กองคลัง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุ เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด กฎหมายกำหนด
๕๓	ด้านการจัดเก็บรายได้	การพัฒนาและจัดเก็บรายได้	๐	เพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ	ร้อยละของผู้เสียภาษีท้องถิ่น และรายได้จัดเก็บเองเพิ่มขึ้น ทุกปี	กองคลัง การดำเนินงานด้าน การจัดเก็บรายได้ที่มี ประสิทธิภาพ

ลายมือชื่อ.....

(นายสุรพงษ์ โคตมะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเงิน

ชื่อนายงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑	โครงการปล่อยปลาในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถของอปท. ได้มีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์ปลากลับคืนสู่ธรรมชาติ	๑.เพื่อให้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ๒.เพื่อปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของอปท. ได้มีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์ปลากลับคืนสู่ธรรมชาติ	สำนักปลัด	-การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนและกำหนดการโครงการ	ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)	๓	๓	๙	-ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง -จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
๒	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ชีวปลอดภัยปลอดโรคในชุมชนตำบลโนนขมิ้น	๑.เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในชุมชนตำบลโนนขมิ้นทำเกษตรอินทรีย์ ๒.เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เกษตรกรในชุมชน ตระหนักถึงอันตรายจากการใช้สารเคมีในการเกษตร ๓.เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการลงทุนของเกษตรกร	สำนักปลัด	-ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมลดลง	ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)	๓	๓	๙	-ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการและเห็นความสำคัญของการทำเกษตรอินทรีย์
๓	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนตำบลโนนขมิ้น	๑.เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒.เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนรวมถึงผู้นำท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓.เพื่อให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการใช้สารเคมีในด้านเกษตรในชุมชน ๔.เพื่อให้ประชาชนในชุมชนรู้จักแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรและการพัฒนาที่ยั่งยืน	สำนักปลัด	-ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมลดลง	ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)	๓	๓	๙	-ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการและเห็นความสำคัญของการใช้สารเคมี

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อย.ท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๔	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครีสมหามหาชีวิตลกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐	๑.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดิเชิตที่๙สิรินทรมหาชีวิตลกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครอปรอบ ๗๒ พรรษา ๒.เพื่อร่วมกันฟื้นฟูป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากการปลูกป่า ๓.เพื่อสร้างความสุขขึ้น เพิ่มออกซิเจนในอากาศ และลดภาวะโลกร้อน	สำนักปลัด	-ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเลดลง	ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)	๓	๓	๙	-ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการและเห็นความสำคัญของการปลูกป่า การใช้ประโยชน์จากป่าไม้
๕	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและประโยชน์ทับซ้อนให้กับผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนตำบลในวงน	๑.เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของ อบต.โนนขมิ้น ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการ ๒.เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับการอบรมมีกระบวนการเรียนรู้ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาาระบบข้าราชการ	สำนักปลัด	-การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน และกำหนดการโครงการ	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Risks)	๔	๕	๒๐	-ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง -จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อนุมัติสำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๖	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/พนักงานส่วนตำบล/ พนักงานครู/ พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมื่น	๑.เพื่อเสริมสร้างบุคลากรของ อบต.โนนหมื่น ให้มีทัศนคติ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนากระบวนการในการให้บริการประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางสเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ๒.เพื่อสร้างเครือข่ายประชาชนความสัมพันธกับองค์กรอื่น เป็นการเชื่อมสัมพันธมิตร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน ๓.เพื่อให้เกิดความสามัคคีในองค์กร	สำนักปลัด	-การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน และกำหนดการโครงการ	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Risks)	๔	๕	๒๐	-ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง -จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงของ ผู้เข้าร่วมโครงการ
๗	โครงการซ่อมแซมถนนป้องกันและระงับอัคคีภัย	๑.เพื่อให้ผู้อบรมมีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน รวมถึงการอพยพหนีไฟ ๒.เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะด้านการวางแผนการดับเพลิง วิธีการดับเพลิง การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง สามารถระงับเหตุอัคคีภัยได้เบื้องต้น รวมทั้งการอพยพหนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้	สำนักปลัด	-ความล่าช้าในการดำเนินโครงการ	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	๓	๓	๙	-เร่งรัดการดำเนินโครงการตามแผนการใช้งานงบประมาณ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๘	โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาและไฟฟ้าหมอกควัน	๑.เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันไฟฟ้าแก่ประชาชน ๒.เพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ๓.เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากเหตุอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น	สำนักงานปลัด	-ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมลดลง	ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)	๓	๓	๙	-ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการและเห็นความสำคัญของการป้องกันปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน
๙	โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย	๑.เพื่อรณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในพื้นที่สวมหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐาน ๒.เพื่อป้องกันการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ๓.เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นตระหนัก เห็นความสำคัญและปฏิบัติตามกฎหมายจราจร	สำนักงานปลัด	-ความล่าช้าในการดำเนินโครงการ	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	๓	๓	๙	-เร่งรัดการดำเนินโครงการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๐	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑.กระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนรู้จักหน้าที่เป็นคนดี มีคุณธรรม ๒.เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และสติปัญญา อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสการแสดงออกถึงความสามารถในด้านต่าง ๆ ตามวัยที่เหมาะสม ๓. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับเด็กและเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	-การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนและกำหนดโครงการ	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Risks)	๔	๔	๑๖	-ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง -จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา	๑.เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา เช่นค่าอาหาร กลางวันสำหรับนักเรียน ศพด. ใน สังกัด อบต.โนนขมิ้น	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	-การเบิกจ่าย งบประมาณมี ความล่าช้า -เอกสาร ประกอบงบการ เบิกจ่ายไม่สมบูรณ์	ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย (Legal Risks)	๓	๔	๑๒	-เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณการ บริหารสถานศึกษา -แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและ ประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษา	๑.เพื่อจัดการให้สถานศึกษาได้รับ งบประมาณที่เพียงพอต่อการ ให้บริการจัดการศึกษา แก่ นักเรียนในระดับการศึกษาชั้น พื้นฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๒.เพื่อให้คุณภาพการศึกษาได้ มาตรฐานทัดเทียมกัน โดยไม่ต้องมี ข้อจำกัดด้านงบประมาณ ที่ต้อง ระดมทรัพยากรภายนอกเข้ามา สนับสนุน	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	-การเบิกจ่าย งบประมาณมี ความล่าช้า -เอกสาร ประกอบงบการ เบิกจ่ายไม่สมบูรณ์	ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย (Legal Risks)	๓	๔	๑๒	-เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณการจัด การศึกษา -แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและ ประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
๑๓	โครงการสร้างความเข้มแข็งของ ผู้ประกอบการ	๑.เพื่อสร้างความรักความเข้า ใจความพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกใน ครอบครัว ๒.เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบัน ครอบครัว ๓.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ต่อสังคม เพื่อจะได้ไม่สร้างปัญหา ให้กับตนเอง ครอบครัว สังคม และ มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข ปัญหา	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	-ผู้ประกอบการ มีส่วนร่วมลดลง	ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)	๓	๓	๔	-ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการและเห็นความสำคัญ ของสถาบันครอบครัวมากขึ้น

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๔	โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง	๑.เพื่อป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับ ศพด. ในสังกัด อบต.โนนงิ้ว ๒.เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้เด็กนักเรียนของ ศพด. และ โดยใช้ระบบ โทรทัศน์วงจรปิดในการเฝ้าระวังการกระทำ ความผิด ตรวจจับการกระทำ ความผิด และบันทึกภาพไว้ เป็นหลักฐานในการดำเนินคดี	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	-การเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ชว่งสิ้น -การจัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับจ้างรายเดิม	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Risks)	๔	๔	๑๖	-ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง -ดำเนินการสืบราคาจากผู้ขาย/ผู้รับจ้างในพื้นที่
๑๕	โครงการสนับสนุนจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ เดินทางไกล โรงเรียนบ้านนาเลิง	๑.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเสริมการเรียนรู้เข้าค่ายและเดินทางไกลของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	-การจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้า -เอกสารประกอบเบิกจ่ายไม่สมบูรณ์	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Risks)	๓	๔	๑๒	-เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ เดินทางไกล -แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
๑๖	โครงการสนับสนุนจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ เดินทางไกล โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น	๑.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเสริมการเรียนรู้เข้าค่ายและเดินทางไกลของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	-การจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้า -เอกสารประกอบเบิกจ่ายไม่สมบูรณ์	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Risks)	๓	๔	๑๒	-เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ เดินทางไกล -แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
๑๗	โครงการสนับสนุนจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ เดินทางไกล โรงเรียนบ้านโนนคูณ	๑.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเสริมการเรียนรู้เข้าค่ายและเดินทางไกลของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	-การจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้า -เอกสารประกอบเบิกจ่ายไม่สมบูรณ์	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Risks)	๓	๔	๑๒	-เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ เดินทางไกล -แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๘	โครงการสนับสนุนจัดกิจกรรมค่าย ลูกเสือ เดินทางไกล โรงเรียนบ้าน หัวยี่เจ็ด	๑.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเสริมการ เรียนเข้าค่ายและเดินทางไกลของ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	-การจัดสรร งบประมาณมี ความล่าช้า -เอกสาร ประกอบกร เบิกจ่ายไม่สมบูรณ์	ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบ (Legal Risks)	๓	๔	๑๒	-เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณการจัด กิจกรรมค่ายลูกเสือ เดินทางไกล -แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและ ประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
๑๙	โครงการสนับสนุนจัดกิจกรรมค่าย ลูกเสือ เดินทางไกล โรงเรียนบ้าน หัวไร่	๑.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเสริมการ เรียนเข้าค่ายและเดินทางไกลของ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	-การจัดสรร งบประมาณมี ความล่าช้า -เอกสาร ประกอบกร เบิกจ่ายไม่สมบูรณ์	ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบ (Legal Risks)	๓	๔	๑๒	-เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณการจัด กิจกรรมค่ายลูกเสือ เดินทางไกล -แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและ ประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
๒๐	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านโนนนาเล	๑.เพื่อให้นักเรียนที่ขาดแคลนได้มี อาหารกลางวันรับประทานอย่าง ทั่วถึง ๒. เพื่อให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียน ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มี คุณค่าตามหลักโภชนาการ ๓.เพื่อเสริมสุขภาพพลานามัยของ นักเรียนให้มีพัฒนาการทางร่างกาย และสติปัญญา	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	-การจัดสรร งบประมาณมี ความล่าช้า -เอกสาร ประกอบกร เบิกจ่ายไม่สมบูรณ์	ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบ (Legal Risks)	๓	๔	๑๒	-เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงิน อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน -แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและ ประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
๒๑	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น	๑.เพื่อให้ให้นักเรียนที่ขาดแคลนได้มี อาหารกลางวันรับประทานอย่าง ทั่วถึง ๒. เพื่อให้ให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียน ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มี คุณค่าตามหลักโภชนาการ ๓.เพื่อเสริมสุขภาพพลานามัยของ นักเรียนให้มีพัฒนาการทางร่างกาย และสติปัญญา	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	-การจัดสรร งบประมาณมี ความล่าช้า -เอกสาร ประกอบกร เบิกจ่ายไม่สมบูรณ์	ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบ (Legal Risks)	๓	๔	๑๒	-เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงิน อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน -แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและ ประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ opf.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๒๒	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโนนคูณ	๑.เพื่อให้นักเรียนที่ขาดแคลนได้มีอาหารกลางวันรับประทานอย่างทั่วถึง ๒. เพื่อให้เห็นคุณค่าในโรงเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ ๓.เพื่อเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียนให้มีพัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญา	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	-การจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้า -เอกสารประกอบเบิกจ่ายไม่สมบูรณ์	ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)	๓	๔	๑๒	-เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน -แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้เงินอุดหนุน
๒๓	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านห้วยโจด	๑.เพื่อให้นักเรียนที่ขาดแคลนได้มีอาหารกลางวันรับประทานอย่างทั่วถึง ๒. เพื่อให้เห็นคุณค่าในโรงเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ ๓.เพื่อเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียนให้มีพัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญา	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	-การจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้า -เอกสารประกอบเบิกจ่ายไม่สมบูรณ์	ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)	๓	๔	๑๒	-เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน -แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้เงินอุดหนุน
๒๔	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านห้วยไร่	๑.เพื่อให้นักเรียนที่ขาดแคลนได้มีอาหารกลางวันรับประทานอย่างทั่วถึง ๒. เพื่อให้เห็นคุณค่าในโรงเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ ๓.เพื่อเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียนให้มีพัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญา	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	-การจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้า -เอกสารประกอบเบิกจ่ายไม่สมบูรณ์	ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)	๓	๔	๑๒	-เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน -แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้เงินอุดหนุน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๒๕	โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์การศึกษาของโรงเรียนตำบลโนนขมิ้น	๑.เพื่ออุดหนุนศูนย์การศึกษาของโรงเรียน ต. โนนขมิ้น เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอนของศูนย์ ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนและประชาชนตำบลโนนขมิ้น	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	-การจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้า -เอกสารประกอบเบิกจ่ายไม่สมบูรณ์	ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)	๓	๔	๑๒	-เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนสื่อการเรียนการสอน -แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
๒๖	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่เยาวชนเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของเยาวชนตำบลโนนขมิ้น	๑.เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงาน เพื่อการป้องกันการติดต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ ให้กับเยาวชนตำบลโนนขมิ้น ๒.เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการป้องกันตนเอง และมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อ ๓.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน และนักเรียนในการจัดกิจกรรมดำเนินงานด้านการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์	สำนักปลัด	-ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมลดลง	ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)	๓	๓	๙	-ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการและเห็นความสำคัญของการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
๒๗	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	๑.เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั้ง ๑๐ หมู่ มีความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้องเหมาะสม	สำนักปลัด	-การเกิดโรคติดต่อออกในพื้นที่	ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)	๔	๔	๑๖	-ประชาสัมพันธ์วิธีป้องกันโรคติดต่อ -ฉีดดอก -ฉีดยาพ่นยุง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๒๘	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดของโรคพิษสุณัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุณัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในเขตตำบลโนนชนมัน	๑.เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคพิษสุณัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ ๒.เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับอาสาสมัครสัตว์หมู่บ้านให้มี ความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังและ ป้องกันโรคพิษสุณัขบ้าในชุมชน ๓.เพื่อให้อาสาสมัครสัตว์ประจำหมู่บ้าน/ อสม./ ประชาชนในเขตตำบลโนนชนมันได้ตระหนักในการมีส่วนร่วม และเห็นความสำคัญในการป้องกันโรคพิษสุณัขบ้า	สำนักปลัด	-สุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	๔	๔	๑๖	-ขึ้นทะเบียนหมาแมวจรจัด -มีหม่ออสาประจำหมู่บ้าน
๒๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๙	๑.เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสำหรับครัวเรือนที่ไม่ได้ไฟฟ้าใช้ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	-งบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๓	๕	๑๕	-ศึกษาจะเปรียบเทียบความคุ้มค่าที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมพัฒนาท้องถิ่น
๓๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ ๕	๑.เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสำหรับครัวเรือนที่ไม่ได้ไฟฟ้าใช้ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	-งบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๓	๕	๑๕	-ศึกษาจะเปรียบเทียบความคุ้มค่าที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมพัฒนาท้องถิ่น
๓๑	โครงการบริหารจัดการขยะที่ต้นทางของตำบลโนนชนมัน	๑.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการขยะ โดยใช้หลักการ ๓Rs ๒.เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และการจัดทำถังขยะเปียกในชุมชน ๓.เพื่อลดปัญหาการเกิดก๊าซเรือนกระจก	สำนักปลัด	-การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่	ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)	๓	๓	๙	-ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนมีความรู้และนำไปใช้ในครัวเรือนให้เหมาะสม

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๓๒	โครงการปลูกจิตสำนึกพลเมืองร่วม ใจลดภาวะโลกร้อน	๑.เพื่อลดการใช้พลังงาน ๒.เพื่อลดผลกระทบที่ส่งผลต่อ สิ่งแวดล้อมในระยะยาว และ ตอบสนองการลดภาวะโลกร้อน ๓.เพื่อปลูกจิตสำนึกพลเมืองที่ดีใน การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน	สำนักปลัด	-การมีส่วนร่วม ของประชาชนใน พื้นที่	ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)	๓	๓	๙	-ประชาชนมีส่วนร่วมให้ประชาชน เข้าร่วมโครงการและเห็นความสำคัญ ของการร่วมมือลดภาวะโลกร้อน
๓๓	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	๑.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอด ชีวิตของผู้สูงอายุ ๒.เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของ ผู้สูงอายุทั้งร่างกายและจิตใจ ๓.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพ และถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่สังคม สามารถดำรงชีวิตสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับ ทุกวัยได้อยู่ร่วมกันในสังคมได้	สำนักปลัด	-ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมลดลง	ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)	๓	๓	๙	-ประชาชนมีส่วนร่วมให้ประชาชน เข้าร่วมโครงการและเห็นความสำคัญ ของโรงเรียนผู้สูงอายุ
๓๔	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน สร้างจิตสำนึกพลเมืองท้องถิ่นและ ป้องกันการทุจริต	๑.เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำหมู่บ้าน คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและประชาชนมี ส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย ห่างไกลการทุจริตคอร์รัปชั่น เกิด ความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ ในครอบครัวและชุมชน ๒.เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผู้นำหมู่บ้านและ ประชาชนมีความเข้มแข็ง และ พึ่งพาอาศัยกันด้วยวิถี ประชาธิปไตย ๓.เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผู้นำหมู่บ้านและ ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม ใน การตรวจสอบการทำงานของ พนักงานภาครัฐให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้	สำนักปลัด	-ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมลดลง	ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)	๓	๓	๙	-ประชาชนมีส่วนร่วมให้ประชาชน เข้าร่วมโครงการและเห็นความสำคัญ ของการมีส่วนร่วมในการสร้าง จิตสำนึกพลเมืองท้องถิ่นและป้องกัน การทุจริต

ป.ส.๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๓๕	ก่อสร้างถนน คล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	เพื่อบำรุงรักษาถนนให้มีการเดินทางได้สะดวก	กองช่าง	-ผู้ควบคุมงานไม่สามารถอยู่ควบคุมงานได้ตลอดเวลา	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๕	๕	๒๕	-ประสานงานกับผู้รับจ้างเข้ามาเสมอ และเข้าควบคุมงานทุกสัปดาห์ -ผู้ควบคุมงานรายงานปัญหาและอุปสรรคให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทันที
๓๖	ก่อสร้างถนน คล. หมู่ที่ ๔	เพื่อบำรุงรักษาถนนให้มีการเดินทางได้สะดวก	กองช่าง	-ผู้ควบคุมงานไม่สามารถอยู่ควบคุมงานได้ตลอดเวลา	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๕	๕	๒๕	-ประสานงานกับผู้รับจ้างเข้ามาเสมอ และเข้าควบคุมงานทุกสัปดาห์ -ผู้ควบคุมงานรายงานปัญหาและอุปสรรคให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทันที
๓๗	ก่อสร้างถนน คล. หมู่ที่ ๘	เพื่อบำรุงรักษาถนนให้มีการเดินทางได้สะดวก	กองช่าง	-ผู้ควบคุมงานไม่สามารถอยู่ควบคุมงานได้ตลอดเวลา	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๕	๕	๒๕	-ประสานงานกับผู้รับจ้างเข้ามาเสมอ และเข้าควบคุมงานทุกสัปดาห์ -ผู้ควบคุมงานรายงานปัญหาและอุปสรรคให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทันที
๓๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงรูปตัววี หมู่ที่ ๒	เพื่อบำรุงรักษาถนนให้มีการเดินทางได้สะดวก	กองช่าง	-ผู้ควบคุมงานไม่สามารถอยู่ควบคุมงานได้ตลอดเวลา	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๕	๕	๒๕	-ประสานงานกับผู้รับจ้างเข้ามาเสมอ และเข้าควบคุมงานทุกสัปดาห์ -ผู้ควบคุมงานรายงานปัญหาและอุปสรรคให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทันที
๓๙	ก่อสร้างไหล่ทาง คล. จุดที่ ๒ หมู่ที่ ๖	เพื่อบำรุงรักษาถนนให้มีการเดินทางได้สะดวก	กองช่าง	-ผู้ควบคุมงานไม่สามารถอยู่ควบคุมงานได้ตลอดเวลา	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๕	๕	๒๕	-ประสานงานกับผู้รับจ้างเข้ามาเสมอ และเข้าควบคุมงานทุกสัปดาห์ -ผู้ควบคุมงานรายงานปัญหาและอุปสรรคให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทันที

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๔๐	ก่อสร้างโหล่ทางถนน คลส.จุดที่ ๑ หมู่ที่ ๖	เพื่อบำรุงรักษาถนนให้มีการเดินทางได้สะดวก	กองช่าง	-ผู้ควบคุมงานไม่สามารถอยู่ควบคุมงานได้ตลอดเวลา	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๕	๕	๒๕	-ประสานงานกับผู้รับจ้างเสมอและเข้าควบคุมงานทุกสัปดาห์ -ผู้ควบคุมงานรายงานปัญหาและอุปสรรคให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทันที
๔๑	ก่อสร้างโหล่ทางถนน คลส. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	เพื่อบำรุงรักษาถนนให้มีการเดินทางได้สะดวก	กองช่าง	-ผู้ควบคุมงานไม่สามารถอยู่ควบคุมงานได้ตลอดเวลา	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๕	๕	๒๕	-ประสานงานกับผู้รับจ้างเสมอและเข้าควบคุมงานทุกสัปดาห์ -ผู้ควบคุมงานรายงานปัญหาและอุปสรรคให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทันที
๔๒	ปรับปรุงถนน คลส. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	เพื่อบำรุงรักษาถนนให้มีการเดินทางได้สะดวก	กองช่าง	-ผู้ควบคุมงานไม่สามารถอยู่ควบคุมงานได้ตลอดเวลา	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๕	๕	๒๕	-ประสานงานกับผู้รับจ้างเสมอและเข้าควบคุมงานทุกสัปดาห์ -ผู้ควบคุมงานรายงานปัญหาและอุปสรรคให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทันที
๔๓	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นแอสฟัลติก หมู่ที่ ๑๐	เพื่อบำรุงรักษาถนนให้มีการเดินทางได้สะดวก	กองช่าง	-ผู้ควบคุมงานไม่สามารถอยู่ควบคุมงานได้ตลอดเวลา	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๕	๕	๒๕	-ประสานงานกับผู้รับจ้างเสมอและเข้าควบคุมงานทุกสัปดาห์ -ผู้ควบคุมงานรายงานปัญหาและอุปสรรคให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทันที
๔๔	ปรับปรุงถนนลูกรัง จุดที่ ๒ หมู่ที่ ๘	เพื่อบำรุงรักษาถนนให้มีการเดินทางได้สะดวก	กองช่าง	-ผู้ควบคุมงานไม่สามารถอยู่ควบคุมงานได้ตลอดเวลา	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๕	๕	๒๕	-ประสานงานกับผู้รับจ้างเสมอและเข้าควบคุมงานทุกสัปดาห์ -ผู้ควบคุมงานรายงานปัญหาและอุปสรรคให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทันที

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๔๕	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ ตำบล...	เพื่อปรับปรุงสภาพถนนให้มีความปลอดภัยและสวยงาม	กองช่าง	-ผู้ควบคุมงานไม่สามารถควบคุมงานได้ตามเวลา	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๕	๕	๒๕	-ประสานงานกับผู้รับจ้างเสมอและเข้าควบคุมงานทุกสัปดาห์ -ผู้ควบคุมงานรายงานปัญหาและอุปสรรคให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทันที
๔๖	ปรับปรุงอาคารเรียน ศพด.วัดศรีพัฒนาราม	เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนให้มีความปลอดภัยและสวยงาม	กองช่าง	-ผู้ควบคุมงานไม่สามารถควบคุมงานได้ตามเวลา	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๕	๕	๒๕	-ประสานงานกับผู้รับจ้างเสมอและเข้าควบคุมงานทุกสัปดาห์ -ผู้ควบคุมงานรายงานปัญหาและอุปสรรคให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทันที
๔๗	โครงการกีฬาพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...	๑.เพื่อส่งเสริมสร้างเสริมพัฒนาเด็กให้มีความแข็งแรงและมีความสุข ๒.เพื่อให้เด็ก ๆ และครูผู้ดูแลเด็ก รวมถึงผู้ปกครอง ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ๓.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ๆ รักการออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ๔.เพื่อสร้างพื้นฐานการมีวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น ซึ่งเป็นรากฐานที่ดีของสังคม ให้กับเด็ก ๆ	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	-ประเภทของกีฬาไม่เหมาะสมกับผู้เล่น -การตัดสินไม่เป็นไปตามกติกา	ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)	๓	๓	๙	-จัดประเภทกีฬาให้เหมาะสมกับวัย -แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญในกีฬาประเภทนั้น

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๔๘	ออกให้บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๗	๑. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการชำระภาษีให้กับประชาชนในพื้นที่ ๒. เพื่อเป็นการลดจำนวนลูกหนี้ภาษีกค้างชำระ ๓. เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ๔. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อบต.โนนขมิ้น โดยสามารถจัดเก็บภาษีได้ครบถูกต้องและเป็นธรรม	กองคลัง	- ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมลดลง	ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)	๓	๓	๙	- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนออกมาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างทั่วถึง
๔๙	โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	๑. เพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้ยังคงอยู่กับคนไทยตลอดไป ๒. เพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอบเรี๋ยได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมทำบุญร่วมในพุทธศาสนา ๓. เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชุมชนและประชาชนจะได้ร่วมกันทำบุญ ๔. เพื่อปลูกฝังค่านิยมอันดีงามให้กับเด็กเยาวชนและประชาชน ในการอนุรักษ์ประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	- ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมลดลง	ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)	๓	๓	๙	- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการและเห็นความสำคัญของประเพณีวันเข้าพรรษา

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๕๐	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ และ ประเพณีสงกรานต์	๑. เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยให้คงอยู่สืบไป ๒. เพื่อส่งเสริมการแสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ ๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนและประชาชน เห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุและ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ๔. เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และการตรวจสุขภาพ ๕. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความรักความสามัคคีในชุมชนและมีการแสดงออกในสิ่งที่ดี	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	-ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมลดลง	ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)	๓	๓	๙	-ประชาชนมีส่วนร่วมให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการและเห็นความสำคัญ ของประเพณีวันสงกรานต์
๕๑	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและ การจัดทำการงานการเงิน	เพื่อการดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายเงินและจัดทำรายงานการเงิน ให้บรรลุวัตถุประสงค์	กองคลัง	-การเบิกจ่ายเงิน -การจัดทำงบการเงินหรือ รายงานทางการเงิน	ด้านการเงิน (Financial Risks)	๔	๕	๒๐	-ศึกษาช่องทางทางการเงินตามระเบียบที่เกี่ยวข้องให้กับทุกส่วนราชการ -ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๕๒	การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ	เพื่อการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารงานพัสดุได้ถูกต้อง ครบถ้วน	กองคลัง	-การเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงสิ้นปีงบประมาณ -การจัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับจ้างรายเดิม	ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)	๔	๕	๒๐	-ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง -ดำเนินการสืบราคาจากผู้ขาย/ผู้รับจ้างในพื้นที่

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๕๓	การพัฒนาและจัดเก็บรายได้	เพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ	กองคลัง	-การปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน -ประชาชนผู้เสียภาษีชำระภาษีไม่ยินดีในการชำระภาษีท้องถิ่น	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๕	๕	๒๕	-ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน -ส่งเสริมความรู้ให้ประชาชนเพื่อสร้างความร่วมมือและยินดีในการชำระภาษีท้องถิ่น



ลายมือชื่อ.....

(นายสุรพงษ์ โคตรนะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๑	โครงการปล่อยปลาในวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	-การดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผนและ กำหนดการโครงการ	-ปฏิบัติตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง -จัดทำแบบประเมิน ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ	สำนักปลัด	แบบประเมินความ พึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละของจำนวน บุคลากรใน อบต. โนนขมิ้น ที่เข้าร่วม กิจกรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	รายงานผลการดำเนินโครงการ
๒	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์สู่ ปลอดภัยในชุมชนตำบลโนนขมิ้น	-ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมลดลง	-ประชาสัมพันธ์เชิญ ชวนให้ประชาชนเข้า ร่วมโครงการและเห็น ความสำคัญของการ ทำเกษตรอินทรีย์	สำนักปลัด	แบบประเมินความ พึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละของเกษตรกร ในตำบลโนนขมิ้น ที่ เข้าร่วมโครงการอบรม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	รายงานผลการดำเนินโครงการ
๓	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกร คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ในการใช้สารเคมีของ ชุมชนตำบลโนนขมิ้น	-ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมลดลง	-ประชาสัมพันธ์เชิญ ชวนให้ประชาชนเข้า ร่วมโครงการและเห็น ความสำคัญของการ ใช้สารเคมี	สำนักปลัด	แบบประเมินความ พึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละของประชาชน ในตำบลโนนขมิ้นที่ เข้าร่วมโครงการอบรม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	รายงานผลการดำเนินโครงการ
๔	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๑๐	-ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมลดลง	-ประชาสัมพันธ์เชิญ ชวนให้ประชาชนเข้า ร่วมโครงการและเห็น ความสำคัญของการ ปลูกป่า การใช้ ประโยชน์จากป่าไม้	สำนักปลัด	แบบประเมินความ พึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละของจำนวน บุคลากรใน อบต. โนนขมิ้น ที่เข้าร่วม กิจกรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	รายงานผลการดำเนินโครงการ
๕	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม และประโยชน์ตนกับผู้อื่นให้กับผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน ตำบลโนนขมิ้น	-การดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผนและ กำหนดการโครงการ	-ปฏิบัติตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง -จัดทำแบบประเมิน ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ	สำนักปลัด	ค่าใช้จ่ายตาม โครงการเบิกจ่ายตาม ข้อเท็จจริงและ เป็นไปตามระเบียบ	ร้อยละของจำนวน บุคลากรใน อบต. โนนขมิ้น ที่เข้าร่วม กิจกรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	รายงานผลการดำเนินโครงการ

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๖	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ของคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/ พนักงานส่วนตำบล/ พนักงานครู/ พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น	-การดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผนและ กำหนดการโครงการ	-ปฏิบัติตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง -จัดทำแบบประเมิน ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ	สำนักปลัด	-สถานที่ศึกษาดูงาน เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ -ค่าใช้จ่ายตาม โครงการเบิกจ่ายตาม ข้อเท็จจริงและ เป็นไปตามระเบียบ	ร้อยละของจำนวน บุคลากรใน อบต. โนนขมิ้น ที่เข้าร่วม กิจกรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	รายงานผลการดำเนินโครงการ
๗	โครงการซ่อมแซมบ่อน้ำและระบบ น้ำดื่ม	-ความล่าช้าในการ ดำเนินโครงการ	-เร่งรัดการดำเนิน โครงการตาม แผนการใช้จ่าย งบประมาณ เพื่อ สร้างความเชื่อมั่น ในงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด	ปฏิบัติตามแผนจัดหา พัสดุประจำปี	ร้อยละของจำนวน อปท. / พนักงาน ส่วนตำบล / และ ประชาชน ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน ที่เข้าร่วม โครงการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	รายงานผลการดำเนินโครงการ
๘	โครงการรณรงค์ป้องกันภัยและ ไฟป่าหมอกควัน	-ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมลดลง	-ประชาสัมพันธ์พืชม ชวนให้ประชาชนเข้า ร่วมโครงการและเห็น ความสำคัญของการ ป้องกันปัญหาไฟป่า และหมอกควัน	สำนักปลัด	แบบประเมินความ พึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละของ อปท./ ประชาชนในตำบล โนนขมิ้นทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน/ พนักงาน ส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง อบต. โนนขมิ้น เข้าร่วม โครงการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	รายงานผลการดำเนินโครงการ
๙	โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย	-ความล่าช้าในการ ดำเนินโครงการ	-เร่งรัดการดำเนิน โครงการตาม แผนการใช้จ่าย งบประมาณ เพื่อ สร้างความเชื่อมั่น ในงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด	แบบประเมินความ พึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละของประชาชน ในตำบลโนนขมิ้น ทั้ง ๑๐ หมู่บ้านเข้าร่วม โครงการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	รายงานผลการดำเนินโครงการ

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๑๐	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	-การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนและกำหนดโครงการ	-ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง -จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ	สำนักปลัด	แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละของเยาวชนในเขต อบต.โนนขมิ้น	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษา บริการสถานศึกษา	-การเบิกจ่ายงบประมาณมีความล่าช้า -เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่สมบูรณ์	-เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณการศึกษา -แจ้งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้ -จ่ายเงินอุดหนุน	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม		ร้อยละของนักเรียนของ ศพด. สังกัด อบต.โนนขมิ้น	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	-การเบิกจ่ายงบประมาณมีความล่าช้า -เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่สมบูรณ์	-เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณการจัดการศึกษา -แจ้งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้ -จ่ายเงินอุดหนุน	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ปฏิบัติตามแผนจัดหาพัสดุประจำปี	ร้อยละของนักเรียนของ ศพด. สังกัด อบต.โนนขมิ้น	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
๑๓	โครงการสร้างความเข้มแข็งของ ผู้ประกอบการ	-ผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมลดลง	-ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ประกอบการเข้า -ร่วมโครงการและเห็น -ความสำคัญของ -สถาบันครอบครัว -มากขึ้น	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ปฏิบัติตามแผนจัดหาพัสดุประจำปี	ร้อยละของผู้ปกครองของนักเรียนของ ศพด. สังกัด อบต.โนนขมิ้น	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	ความเสียหาย	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๑๔	โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจร ปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง	-การเร่งดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างในช่วง สิ้นปีงบประมาณ -การจัดซื้อจัดจ้างกับ ผู้รับจ้างรายเดิม	-ดำเนินการให้เป็นไป ตามแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง -ดำเนินการสืบราคา จากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ในพื้นที่	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	-ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ร้อยละของบุคลากร และนักเรียนของ ศพด. สังกัด อบต. โนนขมิ้น	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
๑๕	โครงการสนับสนุนจัดกิจกรรมค่าย ลูกเสือ เดินทางไกล โรงเรียนบ้านนา เลิง	-การจัดสรร งบประมาณมีความ ล่าช้า -เอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย ไม่สมบูรณ์	-เร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณการจัด กิจกรรมค่ายลูกเสือ เดินทางไกล -แต่งตั้งคณะทำงาน ติดตามและ ประเมินผลการใช้ จ่ายเงินอุดหนุน	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	-รายงานจำนวน นักเรียนในระบบให้ เป็นปัจจุบัน	ร้อยละของนักเรียนที่ เข้าร่วมกิจกรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
๑๖	โครงการสนับสนุนจัดกิจกรรมค่าย ลูกเสือ เดินทางไกล โรงเรียนบ้าน โนนขมิ้น	-การจัดสรร งบประมาณมีความ ล่าช้า -เอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย ไม่สมบูรณ์	-เร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณการจัด กิจกรรมค่ายลูกเสือ เดินทางไกล -แต่งตั้งคณะทำงาน ติดตามและ ประเมินผลการใช้ จ่ายเงินอุดหนุน	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	-รายงานจำนวน นักเรียนในระบบให้ เป็นปัจจุบัน	ร้อยละของนักเรียนที่ เข้าร่วมกิจกรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
๑๗	โครงการสนับสนุนจัดกิจกรรมค่าย ลูกเสือ เดินทางไกล โรงเรียนบ้าน โนนคูณ	-การจัดสรร งบประมาณมีความ ล่าช้า -เอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย ไม่สมบูรณ์	-เร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณการจัด กิจกรรมค่ายลูกเสือ เดินทางไกล -แต่งตั้งคณะทำงาน ติดตามและ ประเมินผลการใช้ จ่ายเงินอุดหนุน	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	-รายงานจำนวน นักเรียนในระบบให้ เป็นปัจจุบัน	ร้อยละของนักเรียนที่ เข้าร่วมกิจกรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๑๘	โครงการสนับสนุนจัดกิจกรรมค่าย ลูกเสือ เดินทางไกล โรงเรียนบ้าน ห้วยโจด	-การจัดสรร งบประมาณมีความ ล่าช้า -เอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย ไม่สมบูรณ์	-เร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณการจัด กิจกรรมค่ายลูกเสือ เดินทางไกล -แต่งตั้งคณะทำงาน ติดตามและ ประเมินผลการใช้ จ่ายเงินอุดหนุน	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	-รายงานจำนวน นักเรียนในระบบให้ เป็นปัจจุบัน	ร้อยละของนักเรียนที่ เข้าร่วมกิจกรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
๑๙	โครงการสนับสนุนจัดกิจกรรมค่าย ลูกเสือ เดินทางไกล โรงเรียนบ้าน ห้วยไร่	-การจัดสรร งบประมาณมีความ ล่าช้า -เอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย ไม่สมบูรณ์	-เร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณการจัด กิจกรรมค่ายลูกเสือ เดินทางไกล -แต่งตั้งคณะทำงาน ติดตามและ ประเมินผลการใช้ จ่ายเงินอุดหนุน	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	-รายงานจำนวน นักเรียนในระบบให้ เป็นปัจจุบัน	ร้อยละของนักเรียนที่ เข้าร่วมกิจกรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
๒๐	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านนาเลิง	-การจัดสรร งบประมาณมีความ ล่าช้า -เอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย ไม่สมบูรณ์	-เร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณเงิน อุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน -แต่งตั้งคณะทำงาน ติดตามและ ประเมินผลการใช้ จ่ายเงินอุดหนุน	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	-รายงานจำนวน นักเรียนในระบบให้ เป็นปัจจุบัน	ร้อยละของนักเรียนที่ เข้าโครงการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
๒๑	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น	-การจัดสรร งบประมาณมีความ ล่าช้า -เอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย ไม่สมบูรณ์	-เร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณเงิน อุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน -แต่งตั้งคณะทำงาน ติดตามและ ประเมินผลการใช้ จ่ายเงินอุดหนุน	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	-รายงานจำนวน นักเรียนในระบบให้ เป็นปัจจุบัน	ร้อยละของนักเรียนที่ เข้าโครงการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๒๒	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านโนนคูณ	-การจัดสรร งบประมาณมีความ ล่าช้า -เอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย ไม่สมบูรณ์	-เร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณเงิน อุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน -แต่งตั้งคณะทำงาน ติดตามและ ประเมินผลการใช้ จ่ายเงินอุดหนุน	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	-รายงานจำนวน นักเรียนในระบบให้ เป็นปัจจุบัน	ร้อยละของนักเรียนที่ เข้าโครงการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
๒๓	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านห้วยโจด	-การจัดสรร งบประมาณมีความ ล่าช้า -เอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย ไม่สมบูรณ์	-เร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณเงิน อุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน -แต่งตั้งคณะทำงาน ติดตามและ ประเมินผลการใช้ จ่ายเงินอุดหนุน	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	-รายงานจำนวน นักเรียนในระบบให้ เป็นปัจจุบัน	ร้อยละของนักเรียนที่ เข้าโครงการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
๒๔	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านห้วยไร่	-การจัดสรร งบประมาณมีความ ล่าช้า -เอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย ไม่สมบูรณ์	-เร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณเงิน อุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน -แต่งตั้งคณะทำงาน ติดตามและ ประเมินผลการใช้ จ่ายเงินอุดหนุน	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	-รายงานจำนวน นักเรียนในระบบให้ เป็นปัจจุบัน	ร้อยละของนักเรียนที่ เข้าโครงการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
๒๕	โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนการ สอน สำหรับศูนย์การศึกษา โรงเรียนตำบลโนนขมิ้น	-การจัดสรร งบประมาณมีความ ล่าช้า -เอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย ไม่สมบูรณ์	-เร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณเงิน อุดหนุนสื่อการเรียน การสอน -แต่งตั้งคณะทำงาน ติดตามและ ประเมินผลการใช้ จ่ายเงินอุดหนุน	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	-รายงานจำนวน นักเรียนในระบบให้ เป็นปัจจุบัน	ร้อยละของประชาชน ในตำบลโนนขมิ้น	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๒๖	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ ความรู้แก่ประชาชนเพื่อป้องกัน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของ เยาวชนตำบลโนนขมิ้น	-ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมลดลง	-ประชาสัมพันธ์วิธี ชนให้ประชาชนเข้า ร่วมโครงการและเห็น ความสำคัญของการ ป้องกันโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์	สำนักปลัด	แบบประเมินความ พึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วม โครงการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
๒๗	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันและแก้ไขปัญหโรค ใช้เลือดออกในฟัน ขมิ้น	-การเกิดโรค ใช้เลือดออกในฟันที่ ใช้เลือดออก	-ประชาสัมพันธ์วิธี ป้องกันโรค ใช้เลือดออก -อียาพ่น	สำนักปลัด	ดำเนินการติดตาม ผู้โดยที่เมื่อพบ โรค	ร้อยละของผู้ ชุมชน และ อสม. ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน เข้าร่วม โครงการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและ ควบคุมโรคใช้เลือดออก
๒๘	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันและแก้ไขปัญหโรคพิษสุนัข บ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ ๖๐ พรรษา ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรยัตติราชกุมารี เขตตำบลโนน ขมิ้น	-สุนัขและแมวจัด ในพื้นที่	-ชี้แจงเวียนหมาแมว จรจัด -มีหมออาสาประจำ หมู่บ้าน	สำนักปลัด	ประชาสัมพันธ์การ ฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	ร้อยละของ อาสาสมัครปศุสัตว์ / อสม. และประชาชน ทั้ง ๑๐ หมู่บ้านเข้า ร่วมโครงการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	รายงานสรุปผลการฉีดวัคซีนสุนัขและ แมวในพื้นที่
๒๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๙	-งบประมาณไม่ เพียงพอต่อความ ต้องการของ ประชาชน	-ศึกษาเปรียบเทียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมพัฒนา ท้องถิ่น	กองช่าง	-ตั้งงบประมาณให้ เพียงพอ -การโอนงบประมาณ เพิ่ม	ประชาชนในเขต ตำบลโนนขมิ้นได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	รายงานผลการดำเนินการตามแผน จัดซื้อจัดจ้างประจำปี
๓๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ ๕	-งบประมาณไม่ เพียงพอต่อความ ต้องการของ ประชาชน	-ศึกษาเปรียบเทียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมพัฒนา ท้องถิ่น	กองช่าง	-ตั้งงบประมาณให้ เพียงพอ -การโอนงบประมาณ เพิ่ม	ประชาชนในเขต ตำบลโนนขมิ้นได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	รายงานผลการดำเนินการตามแผน จัดซื้อจัดจ้างประจำปี
๓๑	โครงการบริหารจัดการขยะที่ต้นทาง ของตำบลโนนขมิ้น	-การมีส่วนร่วมของ ประชาชนในพื้นที่	-ประชาสัมพันธ์วิธี ชนให้ประชาชนมี ความรู้และนำไปใช้ ในครัวเรือนให้ เหมาะสม	สำนักปลัด	ส่งเสริมและสร้าง ค่านิยมในการบริหาร จัดการขยะมูลฝอยใน ชุมชน	ร้อยละของ อสม. อกล. ประชาชน หมู่ ที่ ๗, ๘, ๙ และ ๕ ตำบลโนนขมิ้น	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	รายงานผลการดำเนินการโครงการ

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๓๒	โครงการปลูกจิตสำนึกพลเมืองร่วม ใจลดภาวะโลกร้อน	-การมีส่วนร่วมของ ประชาชนในพื้นที่ ร่วมโครงการและเห็น ความสำคัญของการ ร่วมใจลดภาวะโลก ร้อน	-ประชาสัมพันธ์เชิญ ชวนให้ประชาชนเข้า ร่วมโครงการและเห็น ความสำคัญของการ ร่วมใจลดภาวะโลก ร้อน	สำนักปลัด	แบบประเมินความ พึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละของนักเรียน ประชาชนทั่วไป ใน เขตตำบลโนนขมิ้น	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	รายงานผลการดำเนินโครงการ
๓๓	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	-ประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วมลด	-ประชาสัมพันธ์เชิญ ชวนให้ประชาชนเข้า ร่วมโครงการและเห็น ความสำคัญของ โรงเรียนผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบถึง กิจกรรมของโรงเรียน ผู้สูงอายุของ อบต. โนนขมิ้น	ร้อยละของผู้สูงอายุ (บุคคลที่อายุ ๖๐ ปี บริบูรณ์) ทั้ง ๑๐ หมู่บ้านเข้าร่วมโคง การ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	รายงานผลการดำเนินโครงการ
๓๔	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน สร้างจิตสำนึกพลเมืองท้องถิ่นและ ป้องกันการทุจริต	-ประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วมลด	-ประชาสัมพันธ์เชิญ ชวนให้ประชาชนเข้า ร่วมโครงการและเห็น ความสำคัญของการ มีส่วนร่วมในการ สร้างจิตสำนึก พลเมืองท้องถิ่นและ ป้องกันการทุจริต	สำนักปลัด	แบบประเมินความ พึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละของผู้นำ หมู่บ้าน/ประชาชน ในเขตตำบลโนนขมิ้น ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน และ สมาชิกสภา อบต.	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	รายงานผลการดำเนินโครงการ
๓๕	ก่อสร้างสदन คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	-ผู้ควบคุมงานไม่ สามารถอยู่ควบคุม งานได้ตลอดเวลา	-ประสานงานกับผู้รับ จ้างสมาชิกและเข้า ควบคุมงานทุก สัปดาห์ -ผู้ควบคุมงาน รายงานปัญหาและ อุปสรรคให้ คณะกรรมการตรวจ รับทราบทันที	กองช่าง	-ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับ ความสะดวกในการ เดินทางและขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตร	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	-รายงานประจำวันของผู้ควบคุมงาน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อพท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๓๖	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔	-ผู้ควบคุมงานไม่สามารถอยู่ควบคุมงานได้ตลอดเวลา	-ประสานงานกับผู้รับจ้างสม่ำเสมอและเข้าควบคุมงานทุกสัปดาห์ -ผู้ควบคุมงานรายงานปัญหาและอุปสรรคให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทันที	กองช่าง	-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	-รายงานประจำวันของผู้ควบคุมงาน
๓๗	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘	-ผู้ควบคุมงานไม่สามารถอยู่ควบคุมงานได้ตลอดเวลา	-ประสานงานกับผู้รับจ้างสม่ำเสมอและเข้าควบคุมงานทุกสัปดาห์ -ผู้ควบคุมงานรายงานปัญหาและอุปสรรคให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทันที	กองช่าง	-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	-รายงานประจำวันของผู้ควบคุมงาน
๓๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงรูปตัววี หมู่ที่ ๒	-ผู้ควบคุมงานไม่สามารถอยู่ควบคุมงานได้ตลอดเวลา	-ประสานงานกับผู้รับจ้างสม่ำเสมอและเข้าควบคุมงานทุกสัปดาห์ -ผู้ควบคุมงานรายงานปัญหาและอุปสรรคให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทันที	กองช่าง	-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	-รายงานประจำวันของผู้ควบคุมงาน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๓๙	ก่อสร้างโรงโหลทาง คสล. จุดที่ ๒ หมู่ที่ ๖	-ผู้ควบคุมงานไม่สามารถอยู่ควบคุมงานได้ตลอดเวลา	-ประสานงานกับผู้รับจ้างเข้ามาและเข้าควบคุมงานทุกสัปดาห์ -ผู้ควบคุมงานรายงานปัญหาและอุปสรรคให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทันที	กองช่าง	-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ร้อยละหรือจำนวนครั้งเดือนที่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	-รายงานประจำวันของผู้ควบคุมงาน
๔๐	ก่อสร้างโหลทางถนน คสล. จุดที่ ๑ หมู่ที่ ๖	-ผู้ควบคุมงานไม่สามารถอยู่ควบคุมงานได้ตลอดเวลา	-ประสานงานกับผู้รับจ้างเข้ามาและเข้าควบคุมงานทุกสัปดาห์ -ผู้ควบคุมงานรายงานปัญหาและอุปสรรคให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทันที	กองช่าง	-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ร้อยละหรือจำนวนครั้งเดือนที่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	-รายงานประจำวันของผู้ควบคุมงาน
๔๑	ก่อสร้างโหลทางถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	-ผู้ควบคุมงานไม่สามารถอยู่ควบคุมงานได้ตลอดเวลา	-ผู้ควบคุมงานรายงานปัญหาและอุปสรรคให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทันที	กองช่าง	-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ร้อยละหรือจำนวนครั้งเดือนที่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	-รายงานประจำวันของผู้ควบคุมงาน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๔๒	ปรับปรุงถนน คล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	-ผู้ควบคุมงานไม่ สามารถอยู่ควบคุม งานได้ตลอดเวลา	-ประสานงานกับผู้รับ จ้างสมัครและเข้า ควบคุมงานทุก สัปดาห์ -ผู้ควบคุมงาน รายงานปัญหาและ อุปสรรคให้ คณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบทันที	กองช่าง	-ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับ ความสะดวกในการ เดินทางและขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตร	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	-รายงานประจำวันของผู้ควบคุมงาน
๔๓	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นแอสฟัลต์ ดึก หมู่ที่ ๑๐	-ผู้ควบคุมงานไม่ สามารถอยู่ควบคุม งานได้ตลอดเวลา	-ประสานงานกับผู้รับ จ้างสมัครและเข้า ควบคุมงานทุก สัปดาห์ -ผู้ควบคุมงาน รายงานปัญหาและ อุปสรรคให้ คณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบทันที	กองช่าง	-ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับ ความสะดวกในการ เดินทางและขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตร	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	-รายงานประจำวันของผู้ควบคุมงาน
๔๔	ปรับปรุงถนนลูกรัง จุดที่ ๒ หมู่ที่ ๘	-ผู้ควบคุมงานไม่ สามารถอยู่ควบคุม งานได้ตลอดเวลา	-ประสานงานกับผู้รับ จ้างสมัครและเข้า ควบคุมงานทุก สัปดาห์ -ผู้ควบคุมงาน รายงานปัญหาและ อุปสรรคให้ คณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบทันที	กองช่าง	-ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ร้อยละหรือจำนวน ครัวเรือนที่ได้รับ ความสะดวกในการ เดินทางและขนส่ง ผลผลิตทางการ เกษตร	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	-รายงานประจำวันของผู้ควบคุมงาน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๔๕	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘	-ผู้ควบคุมงานไม่สามารถอยู่ควบคุมงานได้ตลอดเวลา	-ประสานงานกับผู้รับจ้างสมัครและเข้าควบคุมงานทุกสัปดาห์ -ผู้ควบคุมงานรายงานปัญหาและอุปสรรคให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทันที	กองช่าง	-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ร้อยละหรือจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและการเกษตร	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	-รายงานประจำวันของช่างผู้ควบคุมงาน
๔๖	ปรับปรุงอาคารเรียน ศพด.วัดศรีพัฒนาราม	-ผู้ควบคุมงานไม่สามารถอยู่ควบคุมงานได้ตลอดเวลา	-ประสานงานกับผู้รับจ้างสมัครและเข้าควบคุมงานทุกสัปดาห์ -ผู้ควบคุมงานรายงานปัญหาและอุปสรรคให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทันที	กองช่าง	-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ร้อยละหรือจำนวนของนักเรียนที่ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเรียน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	-รายงานประจำวันของช่างผู้ควบคุมงาน
๔๗	โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สี่พันไร่	-ประเภทของกีฬาไม่เหมาะสมกับผู้เล่น -การจัดซื้อไม่เป็นไปตามกติกา	-จัดประเภทกีฬาให้เหมาะสมกับวัย -แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญในกีฬาประเภทนั้น	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละของนักเรียน ศพด. สังกัด อบต. โนนฉิม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๔๘	ออกให้บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๗	-ประชาชนเข้ามา ส่วนร่วมลดลง	-ประชาสัมพันธ์เชิญ ชวนให้ประชาชน ออกมาชำระภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก สร้างอย่างทั่วถึง	กองคลัง	-ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบถึง ความสำคัญของการ ชำระภาษี	ประชาชนในตำบล โนนขมิ้นได้รับความ สะดวกในการชำระ ภาษี ร้อยละ ๑๐๐	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
๔๙	โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	-ประชาชนเข้ามา ส่วนร่วมลดลง	-ประชาสัมพันธ์เชิญ ชวนให้ประชาชนเข้า ร่วมโครงการและเห็น ความสำคัญของ ประเพณีวัน เข้าพรรษา	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	-ส่งเสริมค่านิยมให้ รักษาประเพณี วัฒนธรรมไทย	ร้อยละของจำนวน บุคลากรใน อบต. โนนขมิ้นและ ประชาชนในตำบล โนนขมิ้นที่เข้าร่วม กิจกรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
๕๐	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ และ ประเพณีสงกรานต์	-ประชาชนเข้ามา ส่วนร่วมลดลง	-ประชาสัมพันธ์เชิญ ชวนให้ประชาชนเข้า ร่วมโครงการและเห็น ความสำคัญของ ประเพณีวัน สงกรานต์	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	-ส่งเสริมค่านิยมให้ รักษาประเพณี วัฒนธรรมไทย	ร้อยละของจำนวน บุคลากรใน อบต. โนนขมิ้นและ ประชาชน เยาวชน ผู้สูงอายุ ในตำบล โนนขมิ้นที่เข้าร่วม กิจกรรม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
๕๑	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการ จัดทำรายงานการเงิน	-การเบิกจ่ายเงิน -การจัดตั้งงบการเงิน หรือรายงานทาง การเงิน	-ชักชวนหน่วยงาน เบิกจ่ายเงินตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้กับทุกส่วนราชการ -ดำเนินการตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	กองคลัง	ปฏิบัติตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องโดย เคร่งครัด	ร้อยละการ ดำเนินการเบิกจ่าย ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี และการ จัดทำรายงานการเงิน เป็นไปตามระเบียบ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	-ถูกเบิกจ่ายเงินงบประมาณ -รายงานการจัดทำงบการเงิน ประจำปี/ ประจำปีงบประมาณ
๕๒	การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุ	-การเร่งดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างในช่วง สิ้นปีงบประมาณ -การจัดซื้อจัดจ้างกับ ผู้รับจ้างรายเดิม	-ดำเนินการให้ไม่ ตามแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง -ดำเนินการสืบราคา จากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ในพื้นที่	กองคลัง	-แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง -ปฏิบัติตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้องโดย เคร่งครัด	ร้อยละการ ดำเนินงานโครงการ ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างประจำปีงบประมาณ

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๕๓	การพัฒนาและจัดเก็บรายได้	-การปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน -ประชาชนผู้เข้าขาย ชำระภาษีไม่ยื่นคืน การชำระภาษีท้องถิ่น	-ปรับปรุงระบบแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินสม่ำเสมอ -ส่งเสริมความรู้ให้ ประชาชนเพื่อสร้าง ความร่วมมือและ ยินดีในการชำระภาษี ท้องถิ่น	กองคลัง	-แผนปฏิบัติงาน จัดเก็บรายได้ -ประชาสัมพันธ์หรือ ดำเนินโครงการให้ ความรู้เกี่ยวกับภาษี ท้องถิ่น	ร้อยละของผู้เสียภาษี ท้องถิ่นและรายได้ จัดเก็บเองเพิ่มขึ้นทุก ปี	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	รายงานสรุปจำนวนเงินและจำนวนผู้ ชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ

ลายมือชื่อ.....
(นายสุรพงษ์ โคตมะ)

ตำแหน่ง นายกองการบริการส่วนตำบลโนนขมิ้น

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการตามความเสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๑	โครงการปล่อยปลาในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเป็นปีที่ ๖๖	แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนกำหนดการตามโครงการ	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนบุคลากรใน อบต.โนนขมิ้น เข้าร่วมกิจกรรม	ปัญหาอุปสรรค - ไม่มี
๒	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติและความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์สู่เกษตรกรในชุมชนตำบลโนนขมิ้น	แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนกำหนดการตามโครงการ	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ ของเกษตรกรในตำบลโนนขมิ้น เข้าร่วมโครงการอบรม	ปัญหาอุปสรรค - ไม่มี
๓	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการใช้สารเคมีของชุมชนตำบลโนนขมิ้น	แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนกำหนดการตามโครงการ	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชนในตำบลโนนขมิ้นเข้าร่วมโครงการอบรม	ปัญหาอุปสรรค - ไม่มี
๔	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ครีสมหามงคลพระราชพิธีกรุงรัตนโกสินทร์ ๑๐๐ ปี	แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนกำหนดการตามโครงการ	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนบุคลากรใน อบต.โนนขมิ้น เข้าร่วมกิจกรรม	ปัญหาอุปสรรค - ไม่มี
๕	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม และระเบียบข้อบังคับให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนตำบลโนนขมิ้น	-ค่าใช้จ่ายตามโครงการเบิกจ่ายตาม ข้อเท็จจริงและเป็นไปตามระเบียบ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนกำหนดการตามโครงการ	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนบุคลากรใน อบต.โนนขมิ้น เข้าร่วมกิจกรรม	ปัญหาอุปสรรค - ไม่มี

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๖	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของ คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/ พนักงานส่วนตำบล/ พนักงานครู/ พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมื่น	-สถานที่ศึกษาดูงานเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ -ค่าใช้จ่ายตามโครงการ เบิกจ่ายตามข้อเท็จจริงและ เป็นไปตามระเบียบ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	การดำเนินโครงการ เป็นไปตามแผน กำหนดการตาม โครงการ	รายงานผลการ ดำเนินโครงการ คืบหน้าโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ ของ จำนวนบุคลากรใน อปท.โนนหมื่น เข้า ร่วมกิจกรรม	ปัญหาอุปสรรค -ระยะเวลาในการดำเนิน โครงการน้อยกว่าคืบหน้า กิจกรรมไม่ครบถ้วน วิธีการแก้ไข -รับฟังความคิดเห็นและ จัดทำแบบประเมินความพึง พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
๗	โครงการซ่อมแซมบ่อน้ำกันแล้งระดับ อัครคีัย	ปฏิบัติตามแผนจัดท้าวพัสดุ ประจำปี	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	การดำเนินโครงการ เป็นไปตามแผน กำหนดการตาม โครงการ	รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ ของ จำนวน อปท. / พนักงานส่วนตำบล / และประชาชน ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน เข้าร่วม โครงการ	ปัญหาอุปสรรค -ไม่มี
๘	โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาและไฟ ป่าหมอกครัน	แบบประเมินความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	การดำเนินโครงการ เป็นไปตามแผน กำหนดการตาม โครงการ	รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ ของ อปท./ ประชาชนใน ตำบลโนนหมื่นทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน/ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อปท.โนนหมื่น เข้า ร่วมโครงการ	ปัญหาอุปสรรค -ไม่มี
๙	โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย	แบบประเมินความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	การดำเนินโครงการ เป็นไปตามแผน กำหนดการตาม โครงการ	รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ประชาชนในตำบล โนนหมื่น ทั้ง ๑๐ หมู่บ้านเข้าร่วม โครงการ	ปัญหาอุปสรรค -ไม่มี
๑๐	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	แบบประเมินความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	การดำเนินโครงการ เป็นไปตามแผน กำหนดการตาม โครงการ	รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ ของ เยาวชนในเขต อบต. โนนหมื่น เข้าร่วม โครงการ	ปัญหาอุปสรรค -ไม่มี

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	รายละเอียดความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา	ปฏิบัติตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	การดำเนินงานโครงการ ดำเนินโครงการ เป็นไปตามแผน กำหนดการตาม โครงการ	รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ ของ นักเรียนของ ศพด. สังกัด อบต.โนนขมิ้น	ปัญหาอุปสรรค - ไม่มี
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา	ปฏิบัติตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	การดำเนินงานโครงการ ดำเนินโครงการ เป็นไปตามแผน กำหนดการตาม โครงการ	รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ ของ นักเรียนของ ศพด. สังกัด อบต.โนนขมิ้น	ปัญหาอุปสรรค - ไม่มี
๑๓	โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งของ ผู้ประกอบการ	ปฏิบัติตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	การดำเนินงานโครงการ ดำเนินโครงการ เป็นไปตามแผน กำหนดการตาม โครงการ	รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ผู้ประกอบการของ นักเรียนของ ศพด. สังกัด อบต.โนนขมิ้น	ปัญหาอุปสรรค - ไม่มี
๑๔	โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง	ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	การดำเนินงานด้าน การเบิกจ่าย งบประมาณและการ จัดทำรายงานการเงิน เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ	รายงานการเบิกจ่าย มีความถูกต้อง งบประมาณและการ จัดทำรายงานการเงิน เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ	ร้อยละ ๑๐๐ ของ บุคลากรและนักเรียน ของ ศพด. สังกัด อบต. โนนขมิ้น	ปัญหาอุปสรรค -เอกสารประกอบการ เบิกจ่ายไม่สมบูรณ์ แนวทางแก้ไข -ชักซ้อมแนวทางกรเบิก จ่ายเงินตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
๑๕	โครงการสนับสนุนจัดกิจกรรมค่าย ลูกเสือ เดินทางไกล โรงเรียนบ้านนา เล็ง	-รายงานจำนวนนักเรียนใน ระบบให้เป็นปัจจุบัน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	การรายงานการใช้ จ่ายเงินอุดหนุน วัตถุประสงค์ของ โครงการอย่างมี ประสิทธิภาพ	รายงานการใช้ จ่ายเงินอุดหนุน	ร้อยละ ๑๐๐ ของ นักเรียนที่เข้าร่วม กิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค -การรายงานจำนวนนักเรียน ไม่ครบถ้วน แนวทางแก้ไข -รายงานจำนวนนักเรียนให้ เป็นปัจจุบัน
๑๖	โครงการสนับสนุนจัดกิจกรรมค่าย ลูกเสือ เดินทางไกล โรงเรียนบ้านโนน ขมิ้น	-รายงานจำนวนนักเรียนใน ระบบให้เป็นปัจจุบัน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	การรายงานการใช้ จ่ายเงินอุดหนุน วัตถุประสงค์ของ โครงการอย่างมี ประสิทธิภาพ	รายงานการใช้ จ่ายเงินอุดหนุน	ร้อยละ ๑๐๐ ของ นักเรียนที่เข้าร่วม กิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค -การรายงานจำนวนนักเรียน ไม่ครบถ้วน แนวทางแก้ไข -รายงานจำนวนนักเรียนให้ เป็นปัจจุบัน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	รายละเอียดความคืบหน้า	ปัญหาและอุปสรรคและแนว ทางแก้ไข
๑๗	โครงการสนับสนุนจัดกิจกรรมค่าย ลูกเสือ เดินทางไกล โรงเรียนบ้านโนน คูณ	-รายงานจำนวนนักเรียนใน ระบบให้เป็นปัจจุบัน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	การรายงานการใช้ จ่ายเงินอุดหนุน วัตถุประสงค์ของ โครงการอย่างมี ประสิทธิภาพ	รายงานการใช้ จ่ายเงินอุดหนุน	ร้อยละ ๑๐๐ ของ นักเรียนที่เข้าร่วม กิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค -การรายงานจำนวนนักเรียน ไม่ครบถ้วน แนวทางแก้ไข -รายงานจำนวนนักเรียนให้ เป็นปัจจุบัน
๑๘	โครงการสนับสนุนจัดกิจกรรมค่าย ลูกเสือ เดินทางไกล โรงเรียนบ้านหัว โจด	-รายงานจำนวนนักเรียนใน ระบบให้เป็นปัจจุบัน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	การรายงานการใช้ จ่ายเงินอุดหนุน วัตถุประสงค์ของ โครงการอย่างมี ประสิทธิภาพ	รายงานการใช้ จ่ายเงินอุดหนุน	ร้อยละ ๑๐๐ ของ นักเรียนที่เข้าร่วม กิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค -การรายงานจำนวนนักเรียน ไม่ครบถ้วน แนวทางแก้ไข -รายงานจำนวนนักเรียนให้ เป็นปัจจุบัน
๑๙	โครงการสนับสนุนจัดกิจกรรมค่าย ลูกเสือ เดินทางไกล โรงเรียนบ้านหัว ไร่	-รายงานจำนวนนักเรียนใน ระบบให้เป็นปัจจุบัน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	การรายงานการใช้ จ่ายเงินอุดหนุน วัตถุประสงค์ของ โครงการอย่างมี ประสิทธิภาพ	รายงานการใช้ จ่ายเงินอุดหนุน	ร้อยละ ๑๐๐ ของ นักเรียนที่เข้าร่วม กิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค -การรายงานจำนวนนักเรียน ไม่ครบถ้วน แนวทางแก้ไข -รายงานจำนวนนักเรียนให้ เป็นปัจจุบัน
๒๐	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านนาเลิง	-รายงานจำนวนนักเรียนใน ระบบให้เป็นปัจจุบัน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	การรายงานการใช้ จ่ายเงินอุดหนุน วัตถุประสงค์ของ โครงการอย่างมี ประสิทธิภาพ เด็ก นักเรียนได้รับ ประทานอาหารที่มี คุณภาพเป็น ประโยชน์	รายงานการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนบัญชี รายการอาหารรูป ถ่าย	ร้อยละ ๑๐๐ ของ นักเรียนที่เข้า โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค -การรายงานจำนวนนักเรียน ไม่ครบถ้วน แนวทางแก้ไข -รายงานจำนวนนักเรียนให้ เป็นปัจจุบัน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาและอุปสรรค ทางแก้ปัญหา
๒๑	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น	-รายงานจำนวนนักเรียนใน ระบบให้เป็นปัจจุบัน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	การรายงานการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนบรรลุ วัตถุประสงค์ของ โครงการอย่างมี ประสิทธิภาพ เด็ก นักเรียนได้รับ ประทานอาหารที่มี คุณภาพเป็น ประโยชน์	รายงานการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนบัญชี รายการอาหารรูป ถ่าย	ร้อยละ ๑๐๐ ของ นักเรียนที่เข้า โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค -การรายงานจำนวนนักเรียน ไม่ครบถ้วน แนวทางแก้ไข -รายงานจำนวนนักเรียนให้ เป็นปัจจุบัน
๒๒	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านโนนคูเฒ่า	-รายงานจำนวนนักเรียนใน ระบบให้เป็นปัจจุบัน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	การรายงานการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนบรรลุ วัตถุประสงค์ของ โครงการอย่างมี ประสิทธิภาพ เด็ก นักเรียนได้รับ ประทานอาหารที่มี คุณภาพเป็น ประโยชน์	รายงานการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนบัญชี รายการอาหารรูป ถ่าย	ร้อยละ ๑๐๐ ของ นักเรียนที่เข้า โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค -การรายงานจำนวนนักเรียน ไม่ครบถ้วน แนวทางแก้ไข -รายงานจำนวนนักเรียนให้ เป็นปัจจุบัน
๒๓	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านห้วยโจด	-รายงานจำนวนนักเรียนใน ระบบให้เป็นปัจจุบัน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	การรายงานการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนบรรลุ วัตถุประสงค์ของ โครงการอย่างมี ประสิทธิภาพ เด็ก นักเรียนได้รับ ประทานอาหารที่มี คุณภาพเป็น ประโยชน์	รายงานการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนบัญชี รายการอาหารรูป ถ่าย	ร้อยละ ๑๐๐ ของ นักเรียนที่เข้า โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค -การรายงานจำนวนนักเรียน ไม่ครบถ้วน แนวทางแก้ไข -รายงานจำนวนนักเรียนให้ เป็นปัจจุบัน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ปัญหา
๒๔	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านห้วยไร่	-รายงานจำนวนนักเรียนใน ระบบให้เป็นปัจจุบัน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	การรายงานการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนบัญชี วัตถุประสงค์ของ โครงการอย่างมี ประสิทธิภาพ ได้ นักเรียนได้รับ ประทานอาหารที่มี คุณภาพเป็น ประโยชน์	รายงานการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนบัญชี รายการอาหารรูป ถ่าย	ร้อยละ ๑๐๐ ของ นักเรียนที่เข้า โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค -การรายงานจำนวนนักเรียน ไม่ครบถ้วน แนวทางการแก้ไข -รายงานจำนวนนักเรียนให้ เป็นปัจจุบัน
๒๕	โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์การศึกษา นอกโรงเรียนตำบลโนนขมิ้น	-รายงานจำนวนนักเรียนใน ระบบให้เป็นปัจจุบัน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ไม่ได้ดำเนินการตาม โครงการ	บันทึกข้อความเสนอ โครงการ	ร้อยละ ๑๐ -เสนอโครงการไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค -รายละเอียดโครงการไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ แนวทางการแก้ไข -ดำเนินการกิจกรรมให้เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ
๒๖	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ ความรู้แก่เยาวชนเพื่อป้องกัน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของเยาวชน ตำบลโนนขมิ้น	แบบประเมินความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	การดำเนินการ เป็นไปตามแผน กำหนดการตาม โครงการ	รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ ของ นักเรียน นักศึกษา ที่ เข้าร่วมโครงการ	ปัญหาอุปสรรค -ไม่มี
๒๗	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันและแก้ไขปัญหโรค ใช้เลือดออกภายในชุมชนตำบลโนน ขมิ้น	ดำเนินการสุ่มสัมภาษณ์ผู้ ที่ฉีดเลือดออก	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ลดอัตราการแพร่ ระบาดของโรค ใช้เลือดออก	รายงานการตรวจพบ โรคใช้เลือดออกไม่ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ผู้ชุมชน และ อส ม. ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค -การเผยแพร่การปฏิบัติตาม แนวทางการป้องกันโรค ใช้เลือดออก แนวทางการแก้ไข -ประชาสัมพันธ์วิธีป้องกัน โรคใช้เลือดออก

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๒๘	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกา ป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดโรค คน บ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา ลงกูวารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนิกุล ในเขตตำบลโนนขมิ้น	ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	สำนักงานปลัด	สามารถฉีดวัคซีนให้ สุนัขและแมวใน ตำบลโนนขมิ้นได้ ครบถ้วน	ทะเบียนสุนัขและ แมวที่ได้รับการฉีด วัคซีน	ร้อยละ ๑๐๐ ของ อาสาสมัครปศุสัตว์ / อส. และประชาชน ทั้ง ๑๐ หมู่บ้านเข้า ร่วมโครงการ	ปัญหาและอุปสรรค -บุคลากรไม่มีเพียงพอ แนวทางการแก้ไข -สรรหาหมออาสาประจำ หมู่บ้านเพิ่มเติม
๒๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๙	-ตั้งงบประมาณให้เพียงพอ -การโอนงบประมาณเพิ่ม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองช่าง	สามารถดำเนินการ อุดหนุนขยายเขต ไฟฟ้าได้	-หนังสือแจ้งประเมิน ค่าใช้จ่ายจากการ ไฟฟ้า	ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนในเขต ตำบลโนนขมิ้นได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัย	ปัญหาอุปสรรค -ไม่มี
๓๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ ๕	-ตั้งงบประมาณให้เพียงพอ -การโอนงบประมาณเพิ่ม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองช่าง	สามารถดำเนินการ อุดหนุนขยายเขต ไฟฟ้าได้	-หนังสือแจ้งประเมิน ค่าใช้จ่ายจากการ ไฟฟ้า	ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนในเขต ตำบลโนนขมิ้นได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัย	ปัญหาอุปสรรค -ไม่มี
๓๑	โครงการบริหารจัดการขยะที่ต้นทาง ของตำบลโนนขมิ้น	ส่งเสริมและสร้างค่านิยมใน การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในชุมชน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	สำนักงานปลัด	ผู้เ้าชุมชน/อส. สามารถบริหาร จัดการขยะมูลฝอยใน ชุมชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ ของ อส. ออ. ประชาชน หมู่ที่ ๗, ๒, ๖ และ ๕ ตำบล โนนขมิ้น	ปัญหาอุปสรรค -การมีส่วนร่วมของ ประชาชนในพื้นที่น้อย แนวทางแก้ไข -ประชาสัมพันธ์ประโยชน์ ของการบริหารจัดการขยะ
๓๒	โครงการปลูกจิตสำนึกพลเมืองร่วมใจ ลดภาวะโลกร้อน	แบบประเมินความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	สำนักงานปลัด	นักเรียน และ ประชาชนในตำบล โนนขมิ้นสามารถเห็น ความสำคัญของการ ร่วมใจลดภาวะโลกร ้อน	รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ ของ นักเรียน ประชาชน ทั่วไป ในเขตตำบล โนนขมิ้น	ปัญหาอุปสรรค -การมีส่วนร่วมของ ประชาชนในพื้นที่น้อย แนวทางการแก้ไข -ประชาสัมพันธ์ประโยชน์ ของการลดภาวะโลกร้อน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๓๓	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบถึงกิจกรรมของโรงเรียน ผู้สูงอายุของ อบต.โนนขมิ้น	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ประชาชนในตำบล โนนขมิ้นเห็น ความสำคัญของการ ส่งเสริม ประชาธิปไตยและ การสร้างจิตสำนึกใน การป้องกันการทุจริต	รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ผู้สูงอายุ (บุคคลที่มี อายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์) ทั้ง ๑๐ หมู่บ้านเข้า ร่วมโครงการ	ปัญหาอุปสรรค -การมีส่วนร่วมของ ประชาชนในพื้นที่น้อย แนวทางการแก้ไข -ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
๓๔	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนสร้าง จิตสำนึกพลเมืองท้องถิ่นและป้องกัน การทุจริต	แบบประเมินความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	ผู้นำหมู่บ้าน และ ประชาชนในตำบล โนนขมิ้น เห็น ความสำคัญของการ ส่งเสริม ประชาธิปไตยและ การสร้างจิตสำนึกใน การป้องกันการทุจริต	รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ผู้นำหมู่บ้าน/ ประชาชนในเขต ตำบลโนนขมิ้น ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน และ สมาชิกสภา อบต.	ปัญหาอุปสรรค -การมีส่วนร่วมของ ประชาชนในพื้นที่น้อย แนวทางการแก้ไข -ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง การส่งเสริมประชาธิปไตย และสร้างจิตสำนึกในการ ป้องกันการทุจริต
๓๕	ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	-ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ชาวควบคุมงาน ปฏิบัติตามคำสั่งที่ ได้รับมอบหมายอย่าง เคร่งครัด	-บันทึกรายงาน ประจำวันของผู้ ควบคุมงาน -สมุดรายงานประจำ สัปดาห์ -รูปถ่าย ก่อน ดำเนินการ/ ระหว่าง ดำเนินการ/ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ร้อยละ ๑๐๐ หรือ จำนวนครัวเรือนที่ ได้รับความสะดวกใน การเดินทางและ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ปัญหาอุปสรรค -ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการใน วันหยุดราชการโดยไม่ได้แจ้ง ขออนุญาตล่วงหน้า แนวทางการแก้ไข -หาวิธีประสานงานกับผู้รับ จ้างสม่ำเสมอและสะดวก รวดเร็ว เช่น โทรศัพท ทางไลน์

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไข
๓๖	ก่อสร้างถนน คล. หมู่ที่ ๔	-ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ช่างควบคุมงาน ปฏิบัติตามคำสั่งที่ ได้รับมอบหมายอย่าง เคร่งครัด	-บันทึกรายงาน ประจำวันของผู้ ควบคุมงาน -สมุดรายงานประจำ สัปดาห์ -รูปถ่าย ก่อน ดำเนินการ/ ระหว่าง ดำเนินการ/ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ร้อยละ ๑๐๐ หรือ จำนวนครั้งเรือนที่ ได้รับความสะดวกในการ เดินทางและ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ปัญหาอุปสรรค -ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการใน วันหยุดราชการโดยไม่ได้แจ้ง ช่างควบคุมงานล่วงหน้า แนวทางแก้ไข -หาวิธีประสานงานกับผู้รับ จ้างสม่ำเสมอและสะดวก รวดเร็ว เช่น ทางโทรศัพท์ ทางไลน์
๓๗	ก่อสร้างถนน คล. หมู่ที่ ๘	-ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ช่างควบคุมงาน ปฏิบัติตามคำสั่งที่ ได้รับมอบหมายอย่าง เคร่งครัด	-บันทึกรายงาน ประจำวันของผู้ ควบคุมงาน -สมุดรายงานประจำ สัปดาห์ -รูปถ่าย ก่อน ดำเนินการ/ ระหว่าง ดำเนินการ/ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ร้อยละ ๑๐๐ หรือ จำนวนครั้งเรือนที่ ได้รับความสะดวกในการ เดินทางและ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ปัญหาอุปสรรค -ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการใน วันหยุดราชการโดยไม่ได้แจ้ง ช่างควบคุมงานล่วงหน้า แนวทางแก้ไข -หาวิธีประสานงานกับผู้รับ จ้างสม่ำเสมอและสะดวก รวดเร็ว เช่น ทางโทรศัพท์ ทางไลน์
๓๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง รูปตัววี หมู่ที่ ๒	-ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ช่างควบคุมงาน ปฏิบัติตามคำสั่งที่ ได้รับมอบหมายอย่าง เคร่งครัด	-บันทึกรายงาน ประจำวันของผู้ ควบคุมงาน -สมุดรายงานประจำ สัปดาห์ -รูปถ่าย ก่อน ดำเนินการ/ ระหว่าง ดำเนินการ/ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ร้อยละ ๑๐๐ หรือ จำนวนครั้งเรือนที่ ได้รับความสะดวกในการ เดินทางและ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ปัญหาอุปสรรค -ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการใน วันหยุดราชการโดยไม่ได้แจ้ง ช่างควบคุมงานล่วงหน้า แนวทางแก้ไข -หาวิธีประสานงานกับผู้รับ จ้างสม่ำเสมอและสะดวก รวดเร็ว เช่น ทางโทรศัพท์ ทางไลน์

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไข
๓๙	ก่อสร้างโหลทาง คสล. จุดที่ ๒ หมู่ที่ ๖	-ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ช่างควบคุมงาน ปฏิบัติตามคำสั่งที่ ได้รับมอบหมายอย่าง เคร่งครัด	-บันทึกรายงาน ประจำวันของผู้ ควบคุมงาน -สมุดรายงานประจำ สัปดาห์ -รูปถ่าย ก่อน ดำเนินการ/ ระหว่าง ดำเนินการ/เสร็จแล้ว	ร้อยละ ๑๐๐ หรือ จำนวนครั้งเรือนที่ ได้รับความสะดวกในการ เดินทางและ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ปัญหาอุปสรรค -ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในวันหยุดราชการโดยไม่ได้แจ้ง ช่างควบคุมงานล่วงหน้า แนวทางแก้ไข -หาวิธีประสานงานกับผู้รับ จ้างสม่ำเสมอและสะดวก รวดเร็ว เช่น ทางโทรศัพท์ ทางไลน์
๔๐	ก่อสร้างโหลทางถนน คสล. จุดที่ ๑ หมู่ที่ ๖	-ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ช่างควบคุมงาน ปฏิบัติตามคำสั่งที่ ได้รับมอบหมายอย่าง เคร่งครัด	-บันทึกรายงาน ประจำวันของผู้ ควบคุมงาน -สมุดรายงานประจำ สัปดาห์ -รูปถ่าย ก่อน ดำเนินการ/ ระหว่าง ดำเนินการ/เสร็จแล้ว	ร้อยละ ๑๐๐ หรือ จำนวนครั้งเรือนที่ ได้รับความสะดวกในการ เดินทางและ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ปัญหาอุปสรรค -ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในวันหยุดราชการโดยไม่ได้แจ้ง ช่างควบคุมงานล่วงหน้า แนวทางแก้ไข -หาวิธีประสานงานกับผู้รับ จ้างสม่ำเสมอและสะดวก รวดเร็ว เช่น ทางโทรศัพท์ ทางไลน์
๔๑	ก่อสร้างโหลทางถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	-ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ช่างควบคุมงาน ปฏิบัติตามคำสั่งที่ ได้รับมอบหมายอย่าง เคร่งครัด	-บันทึกรายงาน ประจำวันของผู้ ควบคุมงาน -สมุดรายงานประจำ สัปดาห์ -รูปถ่าย ก่อน ดำเนินการ/ ระหว่าง ดำเนินการ/เสร็จแล้ว	ร้อยละ ๑๐๐ หรือ จำนวนครั้งเรือนที่ ได้รับความสะดวกในการ เดินทางและ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ปัญหาอุปสรรค -ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในวันหยุดราชการโดยไม่ได้แจ้ง ช่างควบคุมงานล่วงหน้า แนวทางแก้ไข -หาวิธีประสานงานกับผู้รับ จ้างสม่ำเสมอและสะดวก รวดเร็ว เช่น ทางโทรศัพท์ ทางไลน์

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๔๒	ปรับปรุงถนน คล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	-ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ช่างควบคุมงาน ปฏิบัติตามคำสั่งที่ ได้รับมอบหมายอย่าง เคร่งครัด	-บันทึกรายงาน ประจำวันของผู้ ควบคุมงาน -สมุดรายงานประจำ สัปดาห์ -รูปถ่าย ก่อน ดำเนินการ/ ระหว่าง ดำเนินการ/ ระหว่าง ดำเนินการเสร็จแล้ว	ร้อยละ ๑๐๐ หรือ จำนวนครั้งรถยนต์ ได้รับความเสียหาย การเดินทางและ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ปัญหาอุปสรรค -ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการใน วันหยุดราชการโดยไม่ได้แจ้ง ช่างควบคุมงานล่วงหน้า แนวทางแก้ไข -หาวิธีประสานงานกับผู้รับ จ้างสม่ำเสมอและสะดวก รวดเร็ว เช่น ทางโทรศัพท์ ทางไลน์
๔๓	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นแอสฟัลติก หมู่ที่ ๑๐	-ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ช่างควบคุมงาน ปฏิบัติตามคำสั่งที่ ได้รับมอบหมายอย่าง เคร่งครัด	-บันทึกรายงาน ประจำวันของผู้ ควบคุมงาน -สมุดรายงานประจำ สัปดาห์ -รูปถ่าย ก่อน ดำเนินการ/ ระหว่าง ดำเนินการ/ ระหว่าง ดำเนินการเสร็จแล้ว	ร้อยละ ๑๐๐ หรือ จำนวนครั้งรถยนต์ ได้รับความเสียหาย การเดินทางและ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ปัญหาอุปสรรค -ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการใน วันหยุดราชการโดยไม่ได้แจ้ง ช่างควบคุมงานล่วงหน้า แนวทางแก้ไข -หาวิธีประสานงานกับผู้รับ จ้างสม่ำเสมอและสะดวก รวดเร็ว เช่น ทางโทรศัพท์ ทางไลน์
๔๔	ปรับปรุงถนนลูกรัง จุดที่ ๒ หมู่ที่ ๘	-ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ช่างควบคุมงาน ปฏิบัติตามคำสั่งที่ ได้รับมอบหมายอย่าง เคร่งครัด	-บันทึกรายงาน ประจำวันของผู้ ควบคุมงาน -สมุดรายงานประจำ สัปดาห์ -รูปถ่าย ก่อน ดำเนินการ/ ระหว่าง ดำเนินการ/ ระหว่าง ดำเนินการเสร็จแล้ว	ร้อยละ ๑๐๐ หรือ จำนวนครั้งรถยนต์ ได้รับความเสียหาย การเดินทางและ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ปัญหาอุปสรรค -ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการใน วันหยุดราชการโดยไม่ได้แจ้ง ช่างควบคุมงานล่วงหน้า แนวทางแก้ไข -หาวิธีประสานงานกับผู้รับ จ้างสม่ำเสมอและสะดวก รวดเร็ว เช่น ทางโทรศัพท์ ทางไลน์

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๔๕	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘	-ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ช่างควบคุมงาน ปฏิบัติตามคำสั่งที่ ได้รับมอบหมายอย่าง เคร่งครัด	-บันทึกรายงาน ประจำวันของช่างผู้ ควบคุมงาน -สมุดรายงานประจำ สัปดาห์ -รูปถ่าย ก่อน ดำเนินการ/ ระหว่าง ดำเนินการ/ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ร้อยละ ๑๐๐ หรือ จำนวนครัวเรือนที่ ได้รับความสะดวกใน การเดินทางและ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตร	ปัญหาอุปสรรค -ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการใน วันหยุดราชการโดยไม่ได้แจ้ง ช่างควบคุมงานล่วงหน้า แนวทางการแก้ไข -หาวิธีประสานงานกับผู้รับ จ้างสม่ำเสมอและสะดวก รวดเร็ว เช่น ทางโทรศัพท์ ทางไลน์
๔๖	ปรับปรุงอาคารเรียน ศพด.วัดศรี พัฒนาราม	-ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองช่าง	ช่างควบคุมงาน ปฏิบัติตามคำสั่งที่ ได้รับมอบหมายอย่าง เคร่งครัด	-บันทึกรายงาน ประจำวันของช่างผู้ ควบคุมงาน -สมุดรายงานประจำ สัปดาห์ -รูปถ่าย ก่อน ดำเนินการ/ ระหว่าง ดำเนินการ/ ดำเนินการเสร็จแล้ว	ร้อยละ ๑๐๐ หรือ จำนวนของนักเรียนที่ ได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการ เรียน	ปัญหาอุปสรรค -ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการใน วันหยุดราชการโดยไม่ได้แจ้ง ช่างควบคุมงานล่วงหน้า แนวทางการแก้ไข -หาวิธีประสานงานกับผู้รับ จ้างสม่ำเสมอและสะดวก รวดเร็ว เช่น ทางโทรศัพท์ ทางไลน์
๔๗	โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สัมพันธ์	แบบประเมินความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	การดำเนินโครงการ เป็นไปตามแผน กำหนดการตาม โครงการ	รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ ของ นักเรียน ศพด. สังกัด อบต. โนนขมิ้น	ปัญหาอุปสรรค -ไม่มี
๔๘	ออกให้บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๗	-ประชาชนพึงพอใจให้บริการ ทราบถึงความสำคัญของการ ชำระภาษี	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองคลัง	การจัดเก็บรายได้ จากภาษีป้าย/ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่งได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	รายงานสรุปจำนวน เงินภาษีและจำนวนผู้ ชำระภาษี	ประชาชนในตำบล โนนขมิ้นได้รับความ สะดวกในการชำระ ภาษี ร้อยละ ๑๐๐	ปัญหาและอุปสรรค -ประชาชนไม่ยื่นคืนการ ชำระภาษีห้องดิน แนวทางการแก้ไข -ส่งเสริมความรู้ให้ประชาชน เพื่อสร้างความร่วมมือและ ยินดีในการชำระภาษีท้องถิ่น

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๔๙	โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	-ส่งเสริมค่านิยมให้รักชาติ ประเพณีวัฒนธรรมไทย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ประชาชนร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา	รายงานผลการดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนบุคลากรใน อบต.โนนขมิ้นและประชาชนในตำบลโนนขมิ้นที่เข้าร่วมกิจกรรม	ปัญหาอุปสรรค -ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมน้อย แนวทางแก้ไข -ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกิจกรรม
๕๐	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ และ ประเพณีสงกรานต์	-ส่งเสริมค่านิยมให้รักชาติ ประเพณีวัฒนธรรมไทย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ประชาชนร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา	รายงานผลการดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนบุคลากรใน อบต.โนนขมิ้นและประชาชน ยาวชนผู้สูงอายุ ในตำบลโนนขมิ้นที่เข้าร่วมกิจกรรม	ปัญหาอุปสรรค -ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมน้อย แนวทางแก้ไข -ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกิจกรรม
๕๑	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการจัดทำรายงานการเงิน	ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองคลัง	การดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ และการจัดทำรายงานการเงิน เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ	รายงานการเงินประจำเดือน	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำรายงานการเงินเป็นไปตามระเบียบ	ปัญหาอุปสรรค -เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่สมบูรณ์ แนวทางแก้ไข -ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๕๒	การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ	-แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองคลัง	การดำเนินงานด้านการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ	การดำเนินงานในระบบ e-GP	ร้อยละ ๑๐๐ การดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ปัญหาอุปสรรค -เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่สมบูรณ์ แนวทางแก้ไข -ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๕๓	การพัฒนาและจัดเก็บรายได้	- แผนปฏิบัติการประจำปี - ประชุมสัมมนาหรือดำเนิน โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ ภาษีท้องถิ่น	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองคลัง	การจัดเก็บรายได้ จากภาษีป้าย/ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่งได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	รายงานสรุปจำนวน เงินภาษีและจำนวนผู้ ชำระภาษี	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ เสียภาษีท้องถิ่นและ รายได้จัดเก็บเอง เพิ่มขึ้นทุกปี	ปัญหาและอุปสรรค - ประชาชนไม่ยื่นคืนในการ ชำระภาษีท้องถิ่น แนวทางการแก้ไข - ส่งเสริมความรู้ให้ประชาชน เพื่อสร้างความร่วมมือและ ยื่นคืนในการชำระภาษีท้องถิ่น

ลายมือชื่อ.....

(นายสุรพงษ์ โคตมะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น
รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีต่อไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑	โครงการปล่อยปลาในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถปีหลวง	-การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนและกำหนดการโครงการ	๓	๓	๙	แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	การดำเนินการเป็นไปตามแผนกำหนดการตามโครงการ	๒	๒	๔	ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการตามแผนงานของกรมบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๘ ต่อไป
๒	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ปลอดภัยโรคราในชุมชนตำบลโนนขมิ้น	-ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมลดลง	๓	๓	๙	แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	การดำเนินการเป็นไปตามแผนกำหนดการตามโครงการ	๒	๒	๔	ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการตามแผนงานของกรมบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๘ ต่อไป
๓	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการใช้สารเคมีของชุมชนตำบลโนนขมิ้น	-ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมลดลง	๓	๓	๙	แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	การดำเนินการเป็นไปตามแผนกำหนดการตามโครงการ	๒	๒	๔	ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการตามแผนงานของกรมบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๘ ต่อไป

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหาย ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหาย ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔	โครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวัน เฉลิมพระ ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศร มหาจักรีบรมราชูปถัมภ์ สิรินธรมหาจักรีราชโอรส กรม พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	-ประชาชน เข้ามามีส่วน รวมลดลง	๓	๓	๙	แบบประเมินความ พึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ	การดำเนิน โครงการ เป็นไปตาม แผน กำหนดการ ตามโครงการ	๒	๒	๔	ความเสี่ยงอยู่ใน ในระดับที่ยอมรับได้	-	/	ให้ดำเนินการตาม แผนงานของการ บริหารความเสี่ยงใน ปี ๒๕๖๘ ต่อไป	
๕	โครงการฝึกอบรม คุณธรรมจริยธรรม และประโยชน์สุข เพื่อนให้กับผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และ เจ้าหน้าที่องค์กร ปกครองส่วนตำบล โนนหมื่น	-การ ดำเนินงาน ไม่เป็นไป ตามแผน และ กำหนดการ โครงการ	๔	๕	๒๐	-ค่าใช้จ่ายตาม โครงการเบิกจ่าย ตาม ข้อเท็จจริง และเป็นไปตาม ระเบียบ	การดำเนิน โครงการ เป็นไปตาม แผน กำหนดการ ตามโครงการ	๓	๓	๙	ความเสี่ยงอยู่ใน ในระดับที่ยอมรับได้	-	/	ให้ดำเนินการตาม แผนงานของการ บริหารความเสี่ยงใน ปี ๒๕๖๘ ต่อไป	

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหาย ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖	โครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพ ของคณะผู้บริหาร/ สมาชิกสภา/ พนักงานส่วน ตำบล/ พนักงาน ครู/ พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วน ตำบลโนนงิ้ว	-การ ดำเนินงาน ไม่เป็นไป ตามแผน และ กำหนดการ โครงการ	๔	๕	๒๐	-สถานที่ศึกษา งานเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ -ค่าใช้จ่ายตาม โครงการเบิกจ่าย ตามข้อเท็จจริงและ เป็นไปตามระเบียบ	การดำเนินงาน โครงการ เป็นไปตาม แผน กำหนดการ ตามโครงการ	๓	๓	๙	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการตาม แผนงานของ บริหารความเสี่ยงใน ปี ๒๕๖๘ ต่อไป
๗	โครงการซ่อมแซม ป้องกันและระงับ อัคคีภัย	-ความล่าช้า ในการ ดำเนิน โครงการ	๓	๓	๙	ปฏิบัติตามแผน จัดหาวัสดุประจำปี	การดำเนินงาน โครงการ เป็นไปตาม แผน กำหนดการ ตามโครงการ	๒	๒	๔	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการตาม แผนงานของ บริหารความเสี่ยงใน ปี ๒๕๖๘ ต่อไป
๘	โครงการณรงค์ ป้องกันปัญหาและ เฝ้าระวังเอดส์	-ประชาชน เข้ามามีส่วน ร่วมลดลง	๓	๓	๙	แบบประเมินความ พึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ	การดำเนินงาน โครงการ เป็นไปตาม แผน กำหนดการ ตามโครงการ	๒	๒	๔	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการตาม แผนงานของ บริหารความเสี่ยงใน ปี ๒๕๖๘ ต่อไป
๙	โครงการรณรงค์ สวมหมวกนิรภัย	-ความล่าช้า ในการ ดำเนิน โครงการ	๓	๓	๙	แบบประเมินความ พึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ	การดำเนินงาน โครงการ เป็นไปตาม แผน กำหนดการ ตามโครงการ	๒	๒	๔	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการตาม แผนงานของ บริหารความเสี่ยงใน ปี ๒๕๖๘ ต่อไป

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหาย ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๐	โครงการจัดตั้งวัน เด็กแห่งชาติ	-การ ดำเนินงาน ไม่เป็นไป ตามแผน และกำหนด การโครงการ	๔	๔	๑๖	แบบประเมินความ พึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ	การดำเนินงาน โครงการ เป็นไปตาม แผน กำหนดการ ตามโครงการ	๓	๓	๔	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการตาม แผนงานของ บริหารความเสี่ยงใน ปี ๒๕๖๘ ต่อไป
๑๑	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	-การเบิกจ่าย งบประมาณ มีความล่าช้า -เอกสาร ประกอบการ เบิกจ่ายไม่ สมบูรณ์	๓	๔	๑๒	ปฏิบัติตามแผน จัดหาพัสดุประจำปี	การดำเนินงาน โครงการ เป็นไปตาม แผน กำหนดการ ตามโครงการ	๓	๓	๔	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการตาม แผนงานของ บริหารความเสี่ยงใน ปี ๒๕๖๘ ต่อไป
๑๒	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา	-การเบิกจ่าย งบประมาณ มีความล่าช้า -เอกสาร ประกอบการ เบิกจ่ายไม่ สมบูรณ์	๓	๔	๑๒	ปฏิบัติตามแผน จัดหาพัสดุประจำปี	การดำเนินงาน โครงการ เป็นไปตาม แผน กำหนดการ ตามโครงการ	๓	๓	๔	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการตาม แผนงานของ บริหารความเสี่ยงใน ปี ๒๕๖๘ ต่อไป
๑๓	โครงการสร้างความ เข้มแข็งของ ผู้ปกครอง	-ผู้ปกครอง เข้าร่วม รวมลดลง	๓	๓	๔	ปฏิบัติตามแผน จัดหาพัสดุประจำปี	การดำเนินงาน โครงการ เป็นไปตาม แผน กำหนดการ ตามโครงการ	๒	๒	๔	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการตาม แผนงานของ บริหารความเสี่ยงใน ปี ๒๕๖๘ ต่อไป

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหาย ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จาก การจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๔	โครงการจัดซื้อ กล้องโทรทัศน์วงจร ปิด (CCTV) พร้อม ติดตั้ง	-การเร่ง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ในช่วงสิ้น ปีงบประมาณ ณ -การจัดซื้อ จัดจ้างกับ ผู้รับจ้างราย เดิม	๔	๔	๑๖	-ปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	การ ดำเนินงาน ด้านการ เบิกจ่าย งบประมาณ และการ จัดทำรายงาน การเงิน เป็นไปอย่าง ถูกต้องตาม ระเบียบ	๓	๓	๙	-	/	ไม่ดำเนินการตาม แผนงานของการ บริหารความเสี่ยงใน ปี ๒๕๖๘ ต่อไป		
๑๕	โครงการสนับสนุน จัดกิจกรรมค่าย ลูกเสือ เดินทางไกล โรงเรียนบ้านนาเลิง	-การจัดสรร งบประมาณ มีความล่าช้า -เอกสาร ประกอบการ เบิกจ่ายไม่ สมบูรณ์	๓	๔	๑๒	-รายงานจำนวน นักเรียนในระบบให้ เป็นปัจจุบัน	การรายงาน การใช้จ่าย เงิน อุดหนุนบรรลุ วัตถุประสงค์ ของโครงการ อย่างมี ประสิทธิภาพ	๓	๓	๙	-	/	ไม่ดำเนินการตาม แผนงานของการ บริหารความเสี่ยงใน ปี ๒๕๖๘ ต่อไป		
๑๖	โครงการสนับสนุน จัดกิจกรรมค่าย ลูกเสือ เดินทางไกล โรงเรียนบ้านโนน ขมิ้น	-การจัดสรร งบประมาณ มีความล่าช้า -เอกสาร ประกอบการ เบิกจ่ายไม่ สมบูรณ์	๓	๔	๑๒	-รายงานจำนวน นักเรียนในระบบให้ เป็นปัจจุบัน	การรายงาน การใช้จ่าย เงิน อุดหนุนบรรลุ วัตถุประสงค์ ของโครงการ อย่างมี ประสิทธิภาพ	๓	๓	๙	-	/	ไม่ดำเนินการตาม แผนงานของการ บริหารความเสี่ยงใน ปี ๒๕๖๘ ต่อไป		

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความรุนแรง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จาก การจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความรุนแรง หลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๗	โครงการสนับสนุน จัดกิจกรรมค่าย ลูกเสือ เดินทางไกล โรงเรียนบ้านโนน คูณ	-การจัดสรร งบประมาณ มีความล่าช้า -เอกสาร ประกอบการ เบิกจ่ายไม่ สมบูรณ์	๓	๔	๑๒	-รายงานจำนวน นักเรียนในระบบให้ เป็นปัจจุบัน	การรายงาน การชี้ จ่ายเงิน อุดหนุนบรรจุ วัตถุประสงค์ ของโครงการ อย่างมี ประสิทธิภาพ	๓	๓	๙	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการตาม แผนงานของ บริหารความเสี่ยงใน ปี ๒๕๖๘ ต่อไป
๑๘	โครงการสนับสนุน จัดกิจกรรมค่าย ลูกเสือ เดินทางไกล โรงเรียนบ้านหัว โจด	-การจัดสรร งบประมาณ มีความล่าช้า -เอกสาร ประกอบการ เบิกจ่ายไม่ สมบูรณ์	๓	๔	๑๒	-รายงานจำนวน นักเรียนในระบบให้ เป็นปัจจุบัน	การรายงาน การชี้ จ่ายเงิน อุดหนุนบรรจุ วัตถุประสงค์ ของโครงการ อย่างมี ประสิทธิภาพ	๓	๓	๙	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการตาม แผนงานของ บริหารความเสี่ยงใน ปี ๒๕๖๘ ต่อไป
๑๙	โครงการสนับสนุน จัดกิจกรรมค่าย ลูกเสือ เดินทางไกล โรงเรียนบ้านหัวไร่	-การจัดสรร งบประมาณ มีความล่าช้า -เอกสาร ประกอบการ เบิกจ่ายไม่ สมบูรณ์	๓	๔	๑๒	-รายงานจำนวน นักเรียนในระบบให้ เป็นปัจจุบัน	การรายงาน การชี้ จ่ายเงิน อุดหนุนบรรจุ วัตถุประสงค์ ของโครงการ อย่างมี ประสิทธิภาพ	๓	๓	๙	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการตาม แผนงานของ บริหารความเสี่ยงใน ปี ๒๕๖๘ ต่อไป

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒๐	โครงการสนับสนุน อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านนาเลิง	-การจัดสรร งบประมาณ มีความล่าช้า -เอกสาร ประกอบการ เบิกจ่ายไม่ สมบูรณ์	๓	๔	๑๒	-รายงานจำนวน นักเรียนในระบบให้ เป็นปัจจุบัน	การรายงาน การชี้ จ่ายเงิน อุดหนุนบรรลุ วัตถุประสงค์ ของโครงการ อย่างมี ประสิทธิภาพ เด็กนักเรียน ได้รับ ประทาน อาหารที่มี คุณภาพเป็น ประโยชน์	๓	๓	๙	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	-	/	ไม่ได้	ให้ดำเนินการตาม แผนงานของการ บริหารความเสี่ยงใน ปี ๒๕๖๘ ต่อไป
๒๑	โครงการสนับสนุน อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านโนน ขมิ้น	-การจัดสรร งบประมาณ มีความล่าช้า -เอกสาร ประกอบการ เบิกจ่ายไม่ สมบูรณ์	๓	๔	๑๒	-รายงานจำนวน นักเรียนในระบบให้ เป็นปัจจุบัน	การรายงาน การชี้ จ่ายเงิน อุดหนุนบรรลุ วัตถุประสงค์ ของโครงการ อย่างมี ประสิทธิภาพ เด็กนักเรียน ได้รับ ประทาน อาหารที่มี คุณภาพเป็น ประโยชน์	๓	๓	๙	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	-	/	ไม่ได้	ให้ดำเนินการตาม แผนงานของการ บริหารความเสี่ยงใน ปี ๒๕๖๘ ต่อไป

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒๒	โครงการสนับสนุน อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านโนน คูณ	-การจัดสรร งบประมาณ มีความล่าช้า -เอกสาร ประกอบการ เบิกจ่ายไม่ สมบูรณ์	๓	๔	๑๒	-รายงานจำนวน นักเรียนในระดับ เป็นปัจจุบัน	การรายงาน การใช้ จ่ายเงิน อุดหนุนบรรลุ วัตถุประสงค์ ของโครงการ อย่างมี ประสิทธิภาพ เด็กนักเรียน ได้รับ ประทาน คุณภาพเป็น ประโยชน์	๓	๓	๙	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	-	/	ไม่ได้	ให้ดำเนินการตาม แผนงานของการ บริหารความเสี่ยงใน ปี ๒๕๖๘ ต่อไป
๒๓	โครงการสนับสนุน อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านห้วย โจด	-การจัดสรร งบประมาณ มีความล่าช้า -เอกสาร ประกอบการ เบิกจ่ายไม่ สมบูรณ์	๓	๔	๑๒	-รายงานจำนวน นักเรียนในระดับ เป็นปัจจุบัน	การรายงาน การใช้ จ่ายเงิน อุดหนุนบรรลุ วัตถุประสงค์ ของโครงการ อย่างมี ประสิทธิภาพ เด็กนักเรียน ได้รับ ประทาน คุณภาพเป็น ประโยชน์	๓	๓	๙	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	-	/	ไม่ได้	ให้ดำเนินการตาม แผนงานของการ บริหารความเสี่ยงใน ปี ๒๕๖๘ ต่อไป

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผล จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒๔	โครงการสนับสนุน อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหัวไร่	-การจัดสรร งบประมาณ มีความล่าช้า -เอกสาร ประกอบการ เบิกจ่ายไม่ สมบูรณ์	๓	๔	๑๒	-รายงานจำนวน นักเรียนในระบบให้ เป็นปัจจุบัน	การรายงาน การใช้ จ่ายเงิน อุดหนุนบรรลุ วัตถุประสงค์ ของโครงการ อย่างมี ประสิทธิภาพ เด็กนักเรียน ได้รับ ประทาน อาหารที่มี คุณภาพเป็น ประโยชน์	๓	๓	๙	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการตาม แผนงานของการ บริหารความเสี่ยงใน ปี ๒๕๖๘ ต่อไป
๒๕	โครงการสนับสนุน สื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์ การศึกษา โรงเรียนตำบลโนน จุมลิน	-การจัดสรร งบประมาณ มีความล่าช้า -เอกสาร ประกอบการ เบิกจ่ายไม่ สมบูรณ์	๓	๔	๑๒	-รายงานจำนวน นักเรียนในระบบให้ เป็นปัจจุบัน	ไม่ได้ ดำเนินการ ตามโครงการ	๓	๓	๙	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการตาม แผนงานของการ บริหารความเสี่ยงใน ปี ๒๕๖๘ ต่อไป

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหาย ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒๖	โครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการให้ ความรู้แก่เยาวชน เพื่อป้องกัน โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ของ เยาวชนตำบลโนน ขมิ้น	-ประชาชน เข้ามามีส่วน ร่วมลดลง	๓	๓	๙	แบบประเมินความ พึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ	การดำเนิน โครงการ เป็นไปตาม แผน กำหนดการ ตามโครงการ	๓	๒	๖	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการตาม แผนงานของการ บริหารความเสี่ยงใน ปี ๒๕๖๘ ต่อไป
๒๗	โครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรค ใช้เลือดออกภายใน ชุมชนตำบลโนน ขมิ้น	-การเกิดโรค ใช้เลือดออก ในพื้นที่	๔	๔	๑๖	ดำเนินการจัดยา พ่นยาโดยทีมที่เมื่อ พบโรค	ลดอัตราการ แพร่ระบาดของ ของโรค ใช้เลือดออก	๓	๓	๙	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการตาม แผนงานของการ บริหารความเสี่ยงใน ปี ๒๕๖๘ ต่อไป

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง		คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผล จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับ ปิดไป
		โอกาส	ผล กระทบ	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒๘	โครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคพิษสุนัข บ้า ภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณีรัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒน วรราชวิทยามา ริ ในเขตตำบลโนน ขมิ้น	๔	๔	๑๖	๑๖	๓	ประชาสัมพันธ์การ ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	สามารถฉีด วัคซีนให้สุนัข และแมวใน ตำบลโนน ขมิ้นได้ ครบถ้วน	๓	๓	๙	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการตาม แผนงานของการ บริหารความเสี่ยงใน ปี ๒๕๖๘ ต่อไป
๒๙	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๙	๓	๕	๑๕	๑๕	๓	-ตั้งงบประมาณให้ เพียงพอ -การโอน งบประมาณเพิ่ม	สามารถ ดำเนินการ อุดหนุนขยาย เขตไฟฟ้าได้	๓	๓	๙	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการตาม แผนงานของการ บริหารความเสี่ยงใน ปี ๒๕๖๘ ต่อไป

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓๐	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ ๕	-งบประมาณ ไม่เพียงพอ ต่อความ ต้องการของ ประชาชน	๓	๕	๑๕	-ตั้งงบประมาณให้ เพียงพอ -การโอน งบประมาณเพิ่ม	สามารถ ดำเนินการ อุดหนุนขยาย เขตไฟฟ้าได้	๓	๓	๙	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการตาม แผนงานของการ บริหารความเสี่ยงใน ปี ๒๕๖๘ ต่อไป
๓๑	โครงการบริการ จัดการขยะที่ต้น ทางของตำบลโนน ขมิ้น	-การมีส่วนร่วมของ ประชาชนในพื้นที่	๓	๓	๙	ส่งเสริมและสร้าง ค่านิยมในการ บริหารจัดการขยะ มูลฝอยในชุมชน	ผู้สูงอายุ/ อสม. สามารถ บริหาร จัดการขยะ มูลฝอยใน ชุมชนได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	๓	๒	๖	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการตาม แผนงานของการ บริหารความเสี่ยงใน ปี ๒๕๖๘ ต่อไป
๓๒	โครงการปลูก จิตสำนึกพลเมือง ร่วมใจลดภาวะโลกร้อน	-การมีส่วนร่วมของ ประชาชนในพื้นที่	๓	๓	๙	แบบประเมินความ พึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ	นักเรียน และ ประชาชนใน ตำบลโนน ขมิ้นสามารถ เห็น ความสำคัญ ของการร่วม ใจลดภาวะ โลกร้อน	๓	๒	๖	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการตาม แผนงานของการ บริหารความเสี่ยงใน ปี ๒๕๖๘ ต่อไป

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓๖	ก่อสร้างถนน คล. หมู่ที่ ๔	-ผู้ควบคุม งานไม่ สามารถอยู่ ควบคุมงาน ได้ ตลอดเวลา	๕	๕	๒๕	-ปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ช่างควบคุม งานปฏิบัติตาม คำสั่งที่ ได้รับ มอบหมาย อย่าง เคร่งครัด	๓	๓	๙	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการตาม แผนงานของการ บริหารความเสี่ยงใน ปี ๒๕๖๘ ต่อไป
๓๗	ก่อสร้างถนน คล. หมู่ที่ ๘	-ผู้ควบคุม งานไม่ สามารถอยู่ ควบคุมงาน ได้ ตลอดเวลา	๕	๕	๒๕	-ปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ช่างควบคุม งานปฏิบัติตาม คำสั่งที่ ได้รับ มอบหมาย อย่าง เคร่งครัด	๓	๓	๙	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการตาม แผนงานของการ บริหารความเสี่ยงใน ปี ๒๕๖๘ ต่อไป
๓๘	ก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตอัดแรง รูปตัววี หมู่ที่ ๒	-ผู้ควบคุม งานไม่ สามารถอยู่ ควบคุมงาน ได้ ตลอดเวลา	๕	๕	๒๕	-ปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ช่างควบคุม งานปฏิบัติตาม คำสั่งที่ ได้รับ มอบหมาย อย่าง เคร่งครัด	๓	๓	๙	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการตาม แผนงานของการ บริหารความเสี่ยงใน ปี ๒๕๖๘ ต่อไป
๓๙	ก่อสร้างไหล่ทาง คล. จุดที่ ๒ หมู่ ที่ ๖	-ผู้ควบคุม งานไม่ สามารถอยู่ ควบคุมงาน ได้ ตลอดเวลา	๕	๕	๒๕	-ปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ช่างควบคุม งานปฏิบัติตาม คำสั่งที่ ได้รับ มอบหมาย อย่าง เคร่งครัด	๓	๓	๙	ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการตาม แผนงานของการ บริหารความเสี่ยงใน ปี ๒๕๖๘ ต่อไป

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๔๐	ก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ คลอง คลอง ๑ หมู่ที่ ๖	-ผู้ควบคุมงานไม่สามารถอยู่ควบคุมงานได้ตลอดเวลา	๕	๕	๒๕	-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ช่างควบคุมงานปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด	๓	๓	๙	ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	/	/	ให้ดำเนินการตามแผนงานของกรมบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๘ ต่อไป
๔๑	ก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ คลอง คลอง ๒ หมู่ที่ ๓	-ผู้ควบคุมงานไม่สามารถอยู่ควบคุมงานได้ตลอดเวลา	๕	๕	๒๕	-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ช่างควบคุมงานปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด	๓	๓	๙	ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	/	/	ให้ดำเนินการตามแผนงานของกรมบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๘ ต่อไป
๔๒	ปรับปรุงถนน คลอง คลอง ๑ หมู่ที่ ๑	-ผู้ควบคุมงานไม่สามารถอยู่ควบคุมงานได้ตลอดเวลา	๕	๕	๒๕	-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ช่างควบคุมงานปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด	๓	๓	๙	ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	/	/	ให้ดำเนินการตามแผนงานของกรมบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๘ ต่อไป
๔๓	ปรับปรุงถนน คอนกรีตเป็นแอสฟัลติก หมู่ที่ ๑๐	-ผู้ควบคุมงานไม่สามารถอยู่ควบคุมงานได้ตลอดเวลา	๕	๕	๒๕	-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ช่างควบคุมงานปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด	๓	๓	๙	ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	/	/	ให้ดำเนินการตามแผนงานของกรมบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๘ ต่อไป

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๔๔	ปรับปรุงถนนลูกรังจุดที่ ๒ หมู่ที่ ๘	-ผู้ควบคุมงานไม่สามารถอยู่ควบคุมงานได้ตลอดเวลา	๕	๕	๒๕	-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ช่างควบคุมงานปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด	๓	๓	๙	ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการตามแผนงานของการบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๘ ต่อไป
๔๕	ปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ที่ ๘	-ผู้ควบคุมงานไม่สามารถอยู่ควบคุมงานได้ตลอดเวลา	๕	๕	๒๕	-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ช่างควบคุมงานปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด	๓	๓	๙	ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการตามแผนงานของการบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๘ ต่อไป
๔๖	ปรับปรุงอาคารเรียน ศพด.วัดศรีพัฒนาราม	-ผู้ควบคุมงานไม่สามารถอยู่ควบคุมงานได้ตลอดเวลา	๕	๕	๒๕	-ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ช่างควบคุมงานปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด	๓	๓	๙	ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการตามแผนงานของการบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๘ ต่อไป
๔๗	โครงการกีฬาทุนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ	-ประเภทของกีฬาไม่เหมาะสมกับผู้เล่น-การตัดสินไม่เป็นไปตามกติกา	๓	๓	๙	แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	การดำเนินการเป็นไปตามกำหนดการตามโครงการ	๓	๒	๖	ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการตามแผนงานของการบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๘ ต่อไป

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีต่อไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๔๘	ออกให้บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๗	-ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมลดลง	๓	๓	๙	-ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงความสำคัญของการชำระภาษี	การจัดเก็บรายได้จากภาษีป้าย/ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๓	๒	๖	ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการตามแผนงานของการบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๘ ต่อไป
๔๙	โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	-ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมลดลง	๓	๓	๙	-ส่งเสริมค่านิยมให้รักษาประเพณีวัฒนธรรมไทย	ประชาชนร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา	๓	๒	๖	ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการตามแผนงานของการบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๘ ต่อไป
๕๐	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ และประเพณีสงกรานต์	-ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมลดลง	๓	๓	๙	-ส่งเสริมค่านิยมให้รักษาประเพณีวัฒนธรรมไทย	ประชาชนร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา	๓	๒	๖	ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการตามแผนงานของการบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๘ ต่อไป
๕๑	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและงบอุดหนุน	-การเบิกจ่ายเงินงบประมาณหรือรายจ่ายทางการเงิน	๔	๕	๒๐	ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	การดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการจัดทำรายการเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ	๓	๔	๑๒	ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการตามแผนงานของการบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๘ ต่อไป

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๕๒	การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุ	-การเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงสิ้นปีงบประมาณ -การจัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับจ้างรายเดิม	๔	๕	๒๐	-แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง -ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	การดำเนินงานด้านการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ	๓	๔	๑๒	ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการตามแผนงานของการบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๘ ต่อไป
๕๓	การพัฒนาและจัดเก็บรายได้	-การปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน -ประชาชนผู้ชำระภาษีไม่ยื่นภาษีหรือชำระไม่ถูกต้อง	๕	๕	๒๕	-แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ -ประชาสัมพันธ์หรือดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น	การจัดเก็บรายได้จากภาษีป้าย/ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๓	๔	๑๒	ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	/		ให้ดำเนินการตามแผนงานของการบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๘ ต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นายสุพงษ์ โคตมะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น